

RAPORT FINAL DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

ASOCIAȚIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA

**REPREZENTANT LEGAL,
EȘANU GHEORGHE-PAVEL**

CUPRINS

1. Rezumat	3
2. Introducere – Scopul raportului de evaluare	4
3. Informatii generale privind SDL	5
3.1. Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului	5
3.2. Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si evolutia alocarii financiare ca urmare a realocarilor financiare, bonusarilor	8
4. Cadrul de evaluare si metodologia	34
5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL	40
5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL	40
5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție	43
6. Răspuns la întrebările de evaluare	44
6.1. Tema de evaluare: favorizarea competitivitatii agriculturii	44
6.2. Tema de evaluare: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca	48
6.3. Tema de evaluare: valoarea adaugata generata de implementarea abordarii LEADER	51
6.4. Sursa datelor, tehnici de colectare a informatiilor utilizate in evaluare	55
7. Factori de succes si esec in implementarea SDL	60
8. Concluzii si recomandari	62

1. Rezumat

Prin intermediul prezentei evaluării a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava s-a realizat o analiză sistematică și obiectivă cu privire la eficacitatea, eficiența, relevanța și impactul socio-economic generat de intervențiile Programului Național de Dezvoltare Rurală asupra dezvoltării teritoriului Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava.

Prezentul raport își propune să surprindă realitatea de până la data elaborării prezentului document, a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava. Evaluarea a avut loc pentru perioada de activitate cuprinsă între 14.12.2016 și data elaborării prezentului document.

Evaluarea administrativă a fost efectuată periodic și sistematic, lunar, prin includerea informațiilor administrative în matricea de monitorizare stabilită de către evaluatorul din cadrul GAL.

Obiectivele de bază ale evaluării au fost următoarele:

- De a colecta informații și dovezi solide a modului în care s-a acționat în cadrul programului, despre cum au fost utilizate resursele alocate și, mai ales, ce rezultate și efecte au fost obținute concret prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava;
- De a înțelege ce anume a funcționat și ce nu a funcționat în cadrul programului, de ce nu a funcționat (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL).

Evaluarea a realizat o analiză a feedback-ului din teren la acțiunile de implementare a strategiei de dezvoltare locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava și a eficienței modului de implementare.

La nivelul Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava, evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a fost realizată având în vedere următoarele teme de evaluare:

- Favorizarea competitivității agriculturii
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
- Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER

Rezultatele evaluării au fost obținute prin utilizarea unui mix de metode și tehnici cantitative și calitative, care să asigure complementaritatea datelor obținute și o înțelegere sporită a rezultatelor obținute.

Raportul de evaluare reprezintă o analiză aprofundată menită să identifice și să cuantifice rezultatele obținute și schimbările generate în urma implementării strategiei de dezvoltare locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava.

Raportându-ne la totalul valorii alocate pe total SDL de 3.399.170,39 euro (FEADR+EUR), 74 de proiecte sunt finalizate și 2 proiecte sunt în implementare. Valoarea proiectelor contractate este de 3.397.972,36 euro ca urmare a rezilierii unui contract în valoare

de 59.980,00 euro și a sumelor dezangajate la finalizarea proiectelor (84.894,29 euro). Valoarea actuală a plăților este de 3.372.579,90 euro, ceea ce conduce la gradul de contractare de 99,96% și gradul de plată de 99,22 %.

Obiectivele strategiei și indicatorii de rezultat au fost atinse și depășite:

- La Domeniul de intervenție 2A) indicatorul de rezultat propus *Numar de exploatații agricole/beneficiari sprijinți*: minim 2, indicatorul realizat *Numar de exploatații agricole/beneficiari sprijinți* – 17.
- La Domeniul de intervenție 2B) indicatorul de rezultat propus *Numar de exploatații agricole/beneficiari sprijinți*: minim 16, indicatorul realizat *Numar de exploatații agricole/beneficiari sprijinți* – 19.
- La Domeniul de intervenție 6A) indicatorul de rezultat propus *Locuri de muncă create*: minim 6, indicatorul realizat – *Locuri de muncă create* - 6.
- La Domeniul de intervenție 6B) indicatorul de rezultat propus *Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite*: minim 420 (M5/6B – minim 370 + M6/6B – minim 50), indicatorul realizat *Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite*: 79.174 (M5/6B) și *Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite*: 120 (M6/6B).
- La nivel global, pe toate domeniile de intervenție ale Strategiei de Dezvoltare Locală, indicatorul propus *Locuri de muncă create*: minim 14, iar în urma implementării SDL indicatorul realizat *Locuri de muncă create* - 19.

Prin acțiunile sale specifice, strategia de dezvoltare locală aferentă teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA a contribuit la îmbunătățirea guvernantei locale și la promovarea potențialului local al teritoriului, a determinat diversificarea și dezvoltarea economiei rurale în folosul comunității rurale și a asigurat îmbunătățirea condițiilor generale de viață din comunitate.

2. Introducere – Scopul raportului de evaluare

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava are ca principal scop analiza eficacității (măsură în care au fost atinse obiectivele stabilite), eficienței (raportul între resursele folosite și rezultatele obținute), relevanței (măsură în care obiectivele stabilite sunt în concordanță cu nevoile, problemele și cerințele mediului social-economic) și a impactului socio-economic generat de intervențiile programului asupra dezvoltării UAT-urilor membre ale Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava.

Prezentul document reprezintă un raportul de evaluare, care vizează întreaga perioadă de implementare a SDL, de la demarare și până la elaborarea prezentului document, prin intermediul căruia se analizează relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul implementării strategiei de dezvoltare locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava.

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava permite exprimarea unor concluzii cu privire la activitățile realizate sau în curs de

realizare, cat de eficiente si sustenabile au fost si analizeaza modul in care interventiile realizate au produs sau nu efectele dorite.

Scopul evaluarii este de a raspunde la o serie de intrebari privind masura in care au fost obtinute rezultatele planificate, cum au fost utilizate resursele, care este perceptia beneficiarilor, precum si in ce masura abordarea LEADER este eficienta comparativ cu alte instrumente.

Obiectivele de baza ale evaluarii sunt urmatoarele:

- De a raporta si demonstra, prin colectarea de informatii si dovezi solide, modul in care s-a actionat, cum au fost utilizate resursele si ce rezultate si efecte au fost obtinute prin implementarea SDL;
- De a intelege ce anume a functionat si ce nu a functionat in cadrul programului, de ce nu a functionat (factorii si mecanismele care influenteaza rezultatele SDL).
- De a analiza feedback-ul din teren la implementarea strategiei, analiza eficientei modului de implementare si analiza functiei de animare.

In corelatie cu obiectivele evaluarii, exista o serie de informatii detaliate furnizate de catre evaluare, cum ar fi:

- Contributia strategiei la domeniile de interventie vizate 1C, 2A, 2B, 6A, 6B;
- Informatii privind rezultatele si efectele obtinute prin implementarea strategiei;
- Modul in care abordarea LEADER a contribuit la obtinerea rezultatelor si efectelor;
- Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distributiei acestora la nivel teritorial si sectorial;
- Rolul GAL la nivel teritorial, modul si masura in care strategia de dezvoltare locala contribuie la dezvoltarea teritoriala;
- Analiza perceptiei privind GAL si activitatea sa, la nivelul diversilor factori interesati de la nivel local;

Datorita faptului ca in organigrama Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava exista postul de Responsabil monitorizare si evaluarea implementarii SDL, iar nivelul resurselor financiare nu permite contractarea unui expert evaluator extern, s-a considerat oportun sa se aplice procesul de auto-evaluare.

Pentru evaluarea implementarii strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava va fi utilizat un mix de metode si tehnici cantitative (analiza datelor administrative, analiza contrafactuala, sondajul de opinie) si calitative (studiul documentelor, observatia, studiul de caz), care sa asigure complementaritatea datelor obtinute si pentru a asigura o intelegere sporita a rezultatelor obtinute.

3. Informatii generale privind SDL

3.1. Informatii despre GAL si activitatea GAL-ului

Asociatia G.A.L. Cetatea Tamasidava este un parteneriat public-privat cu personalitate juridica, fiind format din membri ce provin din randurile autoritatilor publice locale, sectorului privat si ai societatii civile. Astfel, din cei 64 de parteneri, 17 reprezinta sectorul public fiind administratii publice locale, 39 reprezinta sectorul privat (societati comerciale, intreprinderi

individuale și familiale, persoane fizice autorizate), iar alți 8 sunt reprezentanți ai societății civile. Procentual, ASOCIAȚIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA are în componență 26,56% reprezentanți ai sectorului public și 73,44% reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. Din totalul de 64 de membri GAL, 5 sunt entități din mediul urban/din afara teritoriului GAL și 61 din mediul rural, ceea ce determină un procent de 7,81% urban și 92,19% rural.

Suprafața teritoriului G.A.L. Cetatea Tamasidava este de 1.087,09 km² și cuprinde 15 comune din partea de sud-est a județului Bacău: Corbasca, Dealu Morii, Gaiceana, Gioseni, Horgesti, Huruiesti, Motoseni, Parava, Pancesti, Racaciuni, Rachitoasa, Sascut, Tamasi, Tatarasti, Valea Seaca precum și un oraș din partea de nord a județului Vrancea: Adjud.

În perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava a desfășurat o activitate complexă și susținută în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor asumați prin strategia aprobată.

Activitatea GAL-ului în perioada de referință este descrisă în continuare:

1. Animarea teritoriului

Au fost organizate seminarii de animare în localitățile de pe teritoriul GAL, cu participarea actorilor locali, cu scopul de a oferi participanților informații cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul SDL CETATEA TAMASIDAVA și/sau informații cu privire la activitățile întreprinse de GAL în vederea implementării SDL. Pe parcursul implementării SDL au fost susținute un număr de 27 seminarii de animare la nivelul teritoriului GAL CETATEA TAMASIDAVA.

2. Pregătirea, publicare și lansarea apelurilor de selecție

Au fost organizate, conform calendarului estimativ, 35 sesiuni de lansare a apelurilor de selecție. Aceste au fost publicate/afisate pe site-ul GAL, la sediile primăriilor partenere GAL și prin intermediul mass-media.

3. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

S-au evaluat proiectele depuse la nivelul Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava și s-au întocmit fișele de evaluare aferente (conformitate/eligibilitate/criterii de selecție). Procesul de evaluare și de selecție a proiectelor s-a desfășurat în conformitate cu procedurile interne aprobate. Comitetul de selecție a analizat proiectele depuse pe baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, asigurând transparența și obiectivitatea în procesul decizional. La nivelul Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava au fost selectate un număr de 86 proiecte.

4. Monitorizarea proiectelor contractate

Monitorizarea atât a aspectelor administrative, cât și a progresul fizic și financiar al proiectelor contractate. La nivelul Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava au fost contractate un număr de 76 proiecte.

5. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

S-a monitorizat și actualizat periodic progresul SDL-ului, iar concluziile obținute au fost utilizate pentru îmbunătățirea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

6. Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala

În funcție de nevoile aparute în teritoriu, au fost întreprinse demersuri pentru revizuirea și actualizarea SDL. Pe parcursul implementării Strategia de Dezvoltare Locala a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava a suferit 11 modificări.

7. Verificarea conformității cererilor de plată, pentru proiectele selectate și contractate la nivelul GAL-ului

S-a verificat conformitatea cererilor de plată, pentru proiectele selectate și contractate la nivelul GAL-ului și, în acest sens, s-au completat fișele de verificare aferente.

8. Întocmirea dosarelor de achiziții și a cererilor de plată aferente costurilor de animare și funcționare

S-au întocmit documentațiile aferente cererilor de plată aferente costurilor de animare și funcționare, a dosarelor de achiziții aferente serviciilor și produselor externalizate.

9. Participarea la întâlniri organizate atât la nivel regional cât și național

Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava a participat la schimburi de bune practici, evenimente tematice și grupuri de lucru, contribuind la consolidarea capacității instituționale.

10. Realizarea și distribuirea de materiale de animare/materiale promotionale

Au fost realizate și distribuite pentru creșterea vizibilității GAL-ului și prezentarea oportunităților de finanțare, materiale de animare/materiale promotionale atât în cadrul seminariilor de animare cât și la nivelul teritoriului GAL Cetatea Tamasidava.

Materiale de animare/materiale promotionale realizate și distribuite:

- 7500 pliante;
- 2725 broșuri;
- 800 agende personalizate;
- 800 pixuri personalizate;
- 400 calendare personalizate;
- 100 mape personalizate;
- 100 memory stick-uri personalizate.

Au fost realizate 5 podcasturi, în cadrul cărora s-au prezentat 5 proiecte finanțate în cadrul SDL, beneficiarii, activitățile proiectului, achizițiile efectuate în cadrul proiectului, rezultatele obținute prin implementarea proiectului și alte subiecte.

11. Organizarea de evenimente de informare și promovare

A fost organizat un eveniment de informare și promovare cu scopul de a oferi participanților informații cu privire la activitățile întreprinse de GAL în vederea implementării SDL și un eveniment de tipul festival tematic, pentru promovarea patrimoniului material și imaterial de pe teritoriul GAL Cetatea Tamasidava și implementarea SDL.

12. Furnizarea de răspunsuri la solicitările primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală.

S-au furnizat raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala, in vederea cresterii gradului de satisfactie in randul persoanelor interesate de SDL GAL CETATEA TAMASIDAVA.

3.2. Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si evolutia alocarii financiare ca urmare a realocarilor financiare, bonusurilor

Teritoriul Grupului de Actiune Locala CETATEA TAMASIDAVA inregistreaza un decalaj semnificativ fata de zonele urbane invecinate si se caracterizeaza prin: - nivelul redus de pregatire a persoanelor angajate in sectoarele agricol, alimentar si silvic, a gestionarilor de paduri si a persoanelor angajate in cadrul agentilor economici IMMuri; - fenomenul tot mai accentuat al imbatranirii sefilor exploatare agricole; - nivelul tehnic de dotare existent in agricultura nu este adaptat conditiilor de productie, capitalul fizic din agricultura fiind caracterizat printr-un grad ridicat de uzura, atat fizica cat si morala; - activitatile non-agricole din zona G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt slab dezvoltate, functiile economice depinzand, aproape in intregime, de existenta activitatilor agricole; - serviciile de baza pentru populatie cat si infrastructura locala sunt slab dezvoltate si nu satisfac nevoile comunitatii rurale; - infrastructura sociala este insuficient dezvoltata si nu are capacitatea de a sustine un nivel de trai satisfacator.

Prin intermediul strategiei de dezvoltare locala aferenta teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA s-a dorit a se implementa actiuni care sa combata decalajele prezentate anterior. Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie si a infrastructurii aferente, crearea si mentinerea de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii si activitati care genereaza locuri de munca si un venit suplimentar sunt esentiale pentru imbunatatirea standardului de viata din teritoriul GAL Cetatea Tamasidava.

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL CETATEA TAMASIDAVA contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective:

- facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatarele si, totodata, care vor asigura un management eficient si profesionist al exploatarelor;
- instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatare agricola;
- incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice;
- dezvoltarea exploatarelor agricole de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, cu scopul obtinerii unor produse locale specifice care sa reflecte identitatea zonei;
- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;
- diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;

- dezvoltarea microintreprinderilor și întreprinderilor mici, respectiv obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență față de sectorul agricol;
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale; - integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, inclusiv integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă, care are numărul cel mai ridicat în zona GAL Cetatea Tamasidava);
- promovarea formelor asociative în vederea valorificării potențialului local autentic al teritoriului.

ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA propune - prin Strategia de Dezvoltare Locală elaborată – o serie de măsuri care să asigure condiții calitative de viață în teritoriu pentru toți locuitorii, prin valorificarea potențialului existent, respectând principiul dezvoltării durabile. Locuitorii teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt oameni implicați și receptivi, care pot, prin implementarea strategiei de dezvoltare locală, să asigure o dezvoltare echilibrată și de durată întregului teritoriu GAL.

Evaluarea a avut loc în contextul priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală, respectiv la domeniile de intervenție ale acestora, după cum este prezentat în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava:

1. Obiectivul de dezvoltare rurală 1: Favorizarea competitivității agriculturii

A. Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale

- Domeniul de intervenție 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier – Măsură M1/1C Formare profesională și activități demonstrative
- Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole – Măsură M2/2A Exploatații agricole și procesare
- Domeniul de intervenție 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reinnoirii generațiilor – Măsură M3/2B Instalare tineri fermieri

2. Obiectivul de dezvoltare rurală 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

A. Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

- Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă – Măsură M4/6A Investiții în activități non-agricole
- Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale - Măsură M5/6B Dezvoltarea satelor și a orașelor mici, Măsură M6/6B Investiții în infrastructura socială

Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava cuprinde urmatoarele masuri:

- **M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative.**

Prezenta masura isi propune implementarea, la nivelul teritoriului GAL, de actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente, de activitati demonstrative si de actiuni de informare cu scopul de a determina populatia din zona GAL sa se perfectioneze, sa-si dezvolte cunostintele in sectoarele agricol si forestier astfel incat sa poate atinge un nivel maxim de performanta.

Indicatori de rezultat:

- Numarul total al participantilor instruiti: minim 25

- **M2/2A Exploatații agricole și procesare**

Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea agriculturii si a unitatilor de procesare din teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA cu scopul obtinerii unor produse locale traditionale calitative, care sa reflecte specificul zonei.

Indicatori de rezultat:

- Numar de exploatații agricole/beneficiari sprijiniti: minim 2

- **M3/2B Instalare tanar fermier**

Teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA se confrunta cu un fenomen tot mai accentuat al imbatranirii sefilor exploatațiilor agricole. Avand in vedere acest aspect, in zona sunt necesare a se realiza investitii care sa stimuleze implicarea tinerilor in activitatile agricole si care, totodata, sa transforme fermele conduse de tineri in exploatații agricole viabile. Aceste actiuni sunt realizabile prin accesarea prezentei masuri.

Indicatori de rezultat:

- Numar de exploatații agricole/beneficiari sprijiniti: minim 16

- **M4/6A Investitii in activitati non-agricole**

Prin intermediul acestei masuri, se incurajeaza dezvoltarea sectorului non-agricol din teritoriul GAL cu scopul obtinerii unor servicii si produse locale non-agricole calitative, care sa reflecte specificul si identitatea zonei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA.

Indicatori de rezultat:

- Locuri de munca create: minim 6

- **M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici**

In zona G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt necesare a se realiza investitii care sa contribuie la imbunatatirea conditiilor generale de viata ale locuitorilor si care sa asigure, totodata, dezvoltarea serviciilor locale de baza. Toate aceste actiuni sunt eligibile pentru sprijin in cadrul prezentei masuri.

Indicatori de rezultat:

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 370

- **M6/6B Investitii in infrastructura sociala**

Pentru diminuarea discrepantelor dintre zona G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA si mediul urban invecinat, sunt necesare a se realiza investitii in crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale in vederea facilitarii accesului la servicii sociale imbunatatite in randul grupurilor sociale defavorizate (inclusiv pentru minoritatea roma). Prezenta masura este

dedicata investitiilor in infrastructura sociala, contribuind la integrarea comunitatilor sociale, reducerea saraciei si imbunatatirea conditiilor generale de viata din zona G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA.

Indicatori de rezultat:

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 50

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Cetatea Tamasidava sunt:

- **Obiectivul de dezvoltare rurala 1:** Favorizarea competitivitatii agriculturii
 - ✓ M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative
 - ✓ M2/2A Exploatații agricole si procesare
 - ✓ M3/2B Instalare tanar fermier
- **Obiectivul de dezvoltare rurala 3:** Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
 - ✓ M4/6A Investitii in activitati non-agricole
 - ✓ M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici
 - ✓ M6/6B Investitii in infrastructura sociala

Suma initiala alocata pe intreaga Strategie de Dezvoltare Locala (masuri lansate + cheltuieli de functionare) a fost de 3.281.987,31 euro, defalcate pe masuri conform tabelului de mai jos:

Denumire MASURA	Cod Masura din SDL	Alocare totală/ măsură
FORMARE PROFESIONALA SI ACTIVITATI DEMONSTRATIVE	M1/1C	25.222,41
EXPLOATATII AGRICOLE SI PROCESARE	M2/2A	385.453,51
INSTALARE TANAR FERMIER	M3/2B	800.000,00
INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE	M4/6A	368.184,20
DEZVOLTAREA SATELOR SI A ORASELOR MICI	M5/6B	882.784,53
INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA	M6/6B	126.112,08
PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE PRIN INTERMEDIUL POTENTIALULUI LOCAL AUTENTIC	M7/6B	37.833,62
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE GAL	***	656.396,96
TOTAL		3.281.987,31

Analiza modificarilor SDL:

Pe parcursul implementarii Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava a suferit 11 modificari:

1. Modificarea nr. 1/2018 – Modificare complexa, aprobată prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 216646 din 06.11.2018

Obiectul modificării SDL:

➤ **Modificarea Anexei 4: Planul de Finantare**, după cum urmează:

- de la măsura M1/1C *Formare profesională și activități demonstrative* s-a realocat suma de **15.222,41** euro către măsura M2/2A;
- la măsura M2/2A *Exploatații agricole și procesare* s-a realocat suma de **83.580,64** compusă din:
 - 15.222,41 euro de la măsura M1/1C;
 - 68.358,23 euro de la măsura M3/2B;
- de la măsura M3/2B *Instalare tineri fermieri* s-a realocat suma de 100.000 euro după cum urmează:
 - 68.358,23 euro către măsura M2/2A;
 - 31.641,77 euro către măsura M5/6B;
- la măsura M5/6B *Dezvoltarea satelor și a orașelor mici* s-a realocat suma de 65.621,47 euro compusă din:
 - 31.641,77 euro de la măsura M3/2B;
 - 6.146,08 euro de la măsura M6/6B;
 - 27.833,62 euro de la măsura M7/6B;
- de la măsura M6/6B *Investiții în infrastructură socială* s-a realocat suma de 6.146 euro către măsura M5/6B;
- de la măsura M7/6B *Promovarea formelor asociative prin intermediul potențialului local autentic* s-a realocat suma de 27.833,62 euro către măsura M5/6B.

Ca urmare a acestor realocări, Planul de Finantare s-a modificat astfel:

- la măsura M1/1C s-a scăzut suma de 15.222,41 euro și de la 25.222,41 euro s-a diminuat alocarea financiară la 10.000 euro;
- la măsura M2/2A s-a adăugat suma de 83.580,64 euro și de la 385.453,51 euro s-a majorat alocarea financiară la 469.034,15 euro;
- la măsura M3/2B s-a scăzut suma de 100.000 euro și de la 800.000 euro s-a diminuat alocarea financiară la 700.000 euro;
- la măsura M5/6B s-a adăugat suma de 65.621,47 euro și de la 882.784,53 euro s-a majorat alocarea financiară la 948.406 euro;
- la măsura M6/6B s-a scăzut suma de 6.146,08 euro și de la 126.112,08 euro s-a diminuat alocarea financiară la 119.966 euro;
- la măsura M7/6B s-a scăzut suma de 27.833,62 euro și de la 37.833,62 euro s-a diminuat alocarea financiară la 10.000,00 euro.

➤ **Modificarea Cap. V: Prezentarea măsurilor**, cu referire la:

1. Modificarea fisei măsurii M1/1C *Formare profesională și activități demonstrative*, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare, se modifică valoarea indicatorului Cheltuiala publică totală de la 25.222,41 la 10.000 euro.
2. Modificarea fisei măsurii M2/2A *Exploatații agricole și procesare*, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare, pentru indicatorul „Locuri de muncă create” se majorează numărul locurilor de muncă create de la „minim 2” la „minim 4”.
3. Modificarea fisei Măsurii M3/2B *Instalare tineri fermieri*, după cum urmează:

- la punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile – Actiuni si cheltuieli eligibile, se modifica termenul de acordare a celei de-a doua transe a sprijinului pentru sectorul pomicol, respectiv se micsoreaza de la „cinci” la „patru” ani, astfel incat textul aprobat este:

” A doua transa se acorda in maxim trei ani (prin exceptie, patru ani pentru sectorul pomicol) de la semnarea deciziei de finantare”;

- la punctul 9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului se modifica termenul de acordare a sprijinului pentru sectorul pomicol, respectiv se micsoreaza de la „cinci” la „patru” ani, astfel incat textul aprobat este:

”Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei ani (prin exceptie, patru ani pentru sectorul pomicol)”

si

”• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (prin exceptie, patru ani pentru sectorul pomicol) de la semnarea deciziei de finantare”;

- la punctul 10. Indicatori de monitorizare, pentru indicatorul „Locuri de munca create”, se diminueaza numarul locurilor de munca create de la „minim 8” la „minim 4”.

4. Modificarea fisei masurii M4/6A Investitii in activitati non-agricole, la punctul 10. Indicatori de monitorizare, pentru indicatorul „Locuri de munca create”, se majoreaza numarul locurilor de munca create de la „minim 2” la „minim 6”.

5. Modificarea fisei masurii M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici, la punctul 10. Indicatori de monitorizare, se elimina indicatorul „Locuri de munca create”.

6. Modificarea fisei masurii M6/6B Investitii in infrastructura sociala, la punctul 10. Indicatori de monitorizare se elimina indicatorul „Locuri de munca create”.

➤ **Modificarea cap. IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie, conform modificarilor cap. V: Prezentarea masurilor si ale Anexei 4: Planul de Finantare,** dupa cum urmeaza:

- majorarea indicatorului de rezultat „Locuri de munca create” atat pentru masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole, cat si pentru domeniul de interventie 6A), respectiv de la minim 2 la minim 6;

- recalcularea ponderii prioritatilor si a masurilor dupa realocarea sumelor mentionate, astfel incat textul modificat este:

„ - prioritatile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: P6~44,08%, P2~35,62%, P1~0,30%;

- masurile in ordinea ierarhiei sunt urmatoarele: M5/6B~36,12%, M3/2B~26,66%, M2/2A~17,87%, M4/6A~14,02%, M6/6B~4,57%, M7/6B~0,38%, M1/1C~0,38%”.

➤ **Modificarea cap. X: Planul de finantare al strategiei,** se completeaza cu expresia „la momentul intocmirii strategiei” astfel incat textul aprobat este:

„Pe masuri, alocarea financiara (valoarea publica nerambursabila) aferenta componentei A la momentul intocmirii strategiei, se prezinta ...”

**Planul de finanțare (dupa modificarea SDL nr.1)
(COMPONENTA A + COMPONENTA B)**

	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
COMPONENTA A+B	P1. Incurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultura, în silvicultura și în zonele rurale	M1/1C Formare profesională și activități demonstrative	100%	10.000,00	10.000,00	0,30%
	P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a padurilor	M2/2A Exploatații agricole și procesare	50%,70%	469.034,15	1.169.034,15	35,62%
		M3/2B Instalare tanar fermier	100%	700.000,00		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	M4/6A Investiții în activități non- agricole	90%	368.184,20	1.446.556,20	44,08%
		M5/6B Dezvoltarea satelor și a oraselor mici	100%	948.406,00		
		M6/6B Investiții în infrastructura socială	100%	119.966,00		
		M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potențialului local autentic	90%, 100%	10.000,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare				656.396,96	20,00%
	TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)			3.281.987,31		

**2. Modificarea nr. 1/2019 – Modificare legislativă, aprobată prin Nota
privind propunerea de modificare a SDL nr. 257315 din 09.04.2019**

Obiectul modificării SDL:

- **Modificarea Capitolului II: Componenta parteneriatului**, după cum urmează:
- „Astfel, din cei 77 de parteneri, 17 reprezintă sectorul public fiind administrații publice locale, 50 reprezintă sectorul privat fiind din categoria societăților comerciale, întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate etc., iar alți 10 sunt reprezentanți ai societății civile. Procentual, ASOCIAȚIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA are în componentă 22,08% reprezentanți ai sectorului public și 77, 92% reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile. Din totalul de 77 de membri GAL, 6

sunt entitati din mediul urban si 71 din mediul rural, ceea ce determina un procent de 7,79% urban si 92,21%rural.”

- „**Sectorul public** constituit, la nivelul parteneriatului, din 17 autoritati publice locale...”
- „**Sectorul privat**, reprezentat prin 50 de agenti economici...”

De asemenea, s-a introdus urmatorul text:

„Partenerul Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau, cu sediul in afara spatiului eligibil Leader, (respectiv in orasul Bacau, judetul Bacau) este implicat in mod direct in dezvoltarea teritoriului acoperit de Asociatia G.A.L. Cetatea Tamasidava. Prin tipologia de proiecte derulate, Consiliul Judetean Bacau contribuie la imbunatatirea calitatii vietii pentru toti locuitorii din judetul Bacau, inclusiv pentru cea mai mare parte a locuitorilor din zona GAL Cetatea Tamasidava (avand in vedere ca 15 comune partenere in GAL Cetatea Tamasidava fac parte din judetul Bacau). De asemenea, prin operatiunile sustinute, Consiliul Judetean Bacau participa activ la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale din intreg judetul Bacau si, prin urmare, influenteaza intr-un mod pozitiv economia din zona GAL Cetatea Tamasidava (avand in vedere ca 15 comune partenere in GAL Cetatea Tamasidava fac parte din judetul Bacau). **In aceste conditii, se poate afirma cu certitudine ca exista un interes major si o implicare ridicata a Judetului Bacau prin Consiliul Judetean Bacau in dezvoltarea teritoriului acoperit de Asociatia G.A.L. Cetatea Tamasidava.**”

➤ **Modificarea Anexei 3 – Componenta parteneriatului**, dupa cum urmeaza:

- S-a introdus ca partener public, col. 1 (nr. crt.) pozitia 17, col 2 (denumire partener) – Judetul Bacau prin Consiliul Judetean Bacau, col. 3 (sediul social) – Orasul Bacau, judetul Bacau, col. 4 (obiect de activitate) – Administratie publica judeteana
- Ponderea partenerilor publici din total parteneriat este de 22,08%
- S-au eliminat urmatorii parteneri privati:
 - SMAU Ioana Cecilia – Intreprindere Individuala
 - APUSCASITEI I. Alexandru – Intreprindere Individuala
 - JOZSEF-Mari-Construct SRL
- S-a introdus, ca partener privat, col. 1 (nr. crt.) pozitia 50, col. 2 (denumire partener) – DANILA Ana-Ramona – Persoana Fizica Autorizata, col. 3 (sediul social) – Comuna Tamasi, Judetul Bacau, col. 4 (obiect de activitate) – 0149 – Cresterea altor animale, 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- Ponderea partenerilor privati din total parteneriat este de 64,94%
- Ponderea partenerilor societate civila din total parteneriat este 12,99%.

3. Modificarea nr. 1/2019 – Modificare complexa, aprobata prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 257567 din 11.09.2019

Obiectul modificarii SDL:

➤ **Modificarea Anexei IV – Planul de finantare**, dupa cum urmeaza:

- realocarea sumei de 84.859,29 de la masura M4/6A – Investitii in activitati non-agricole, catre masura M2/2A – Exploataii agricole si procesare;
- realocarea sumei de 4.005,71 euro de la masura M5/6B – Dezvoltarea satelor si a oraselor mici, catre masura M2/2A – Exploataii agricole si procesare;
- realocarea sumei de 10.000 euro de la masura M7/6B – Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic, catre masura M2/2A – Exploataii agricole si procesare;

In urma realocarilor de mai sus, au rezultat urmatoarele modificari:

- la masura M4/6A s-a scazut suma de 84.859,29 euro si de la 368.184,20 euro s-a micșorat alocarea financiara totala la 283.324,91 euro;
- la masura M5/6B s-a scazut suma de 4.005,71 euro si de la 948.406,00 euro s-a micșorat alocarea financiara totala la 944.400,29 euro;
- eliminarea masurii M7/6B si transferarea intregii alocari financiare de 10.000 euro catre masura M2/2A;
- la masura M2/2A s-a adaugat suma de 98.865 euro compusa din:
 - 84.859,29 euro de la masura M4/6A
 - 4.005,71 euro de la masura M5/6B
 - 10.000,00 euro de la masura M7/6Bsi de la 469.034,15 euro s-a majorat alocarea financiara totala la 567.899,15 euro;

➤ **Modificarea Capitolului V – Descrierea masurilor din SDL, astfel:**

- Eliminarea fisei masurii M7/6B – Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic;
- Modificarea fisei masurii M2/2A – Exploatații agricole si procesare, dupa cum urmeaza:
 - la punctul 10. Indicatori de monitorizare – s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publica totala, de la 469.034,15 euro la 567.899,15 euro.
- Modificarea fisei masurii M4/6A – Investitii in activitati non-agricole, dupa cum urmeaza:
 - la punctul 1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si complementaritatii cu alte masuri – s-a eliminat M7/6B din textul „Sinergia cu alte masuri din SDL”;
 - la punctul 10. Indicatori de monitorizare – s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publica totala, de la 368.184,20 euro la 283.324,91 euro.
- Modificarea fisei masurii M5/6B – Dezvoltarea satelor si a oraselor mici, dupa cum urmeaza:
 - la punctul 1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri – s-a eliminat M7/6B din textul „Complementaritatea cu alte masuri din SDL”, respectiv „Sinergia cu alte masuri din SDL”;
 - la punctul 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) – s-au operat urmatoarele modificari:
 - la subtitlul Beneficiari directi – forme asociative (...) s-a eliminat formularea „inclusiv forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii) care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B – Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic”;
 - la subtitlul Beneficiari indirecti – s-a eliminat formularea: „Important! Masurile M5/6B si M6/6B sunt complementare cu masura M7/6B, mai multe detalii in acest sens fiind prezentate in cadrul sectiunii 4. Beneficiari directi/indirecti aferenta masurii M7/6B”;
 - la punctul 6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile, din cadrul subtitlului Actiuni si cheltuieli neeligibile (...), s-au eliminat textele:
 - „In cadrul acestei masuri nu sunt eligibile investitiile in crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale culturale care au ca beneficiari forme asociative, acestea fiind finantate prin intermediul masurii M7/6B”;

- „In cadrul acestei masuri nu sunt eligibile studiile si investitiile asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor, care au ca beneficiari formele asociative, acestea fiind finantate prin intermediul masurii M7/6B”;
- la punctul 8. Criterii de selectie – s-a eliminat urmatorul criteriu de selectie: „Solicitantul proiectului este o forma asociativa care a beneficiat anterior de finantare pe masura M7/6B”;
- la punctul 10. Indicatori de monitorizare – s-a modificat valoarea urmatorilor indicatori:
 - Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, de la valoarea de „minim 350” la „minim 370”;
 - Cheltuiala publica totala, de la „minim 948.406,00 euro” la „minim 944.400,29 euro”.
- Modificarea fisei masurii M6/6B – Investitii in infrastructura sociala, dupa cum urmeaza:
 - la punctul 1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri – s-a eliminat M7/6B din contextul „Complementaritatea cu alte masuri din SDL”, respectiv „Sinergia cu alte masuri din SDL”;
 - la punctul 4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) – s-au operat urmatoarele modificari:
 - la subtitlul Beneficiari directi – organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii s-a eliminat formularea: „inclusiv organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B – Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic”;
 - la subtitlul Beneficiari indirecti – s-a eliminat textul: „Important! Masurile M5/6B si M6/6B sunt complementare cu masura M7/6B, mai multe detalii in acest sens fiind prezentate in cadrul sectiunii 4. Beneficiari directi/indirecti aferenta masurii M7/6B”;
 - la punctul 8. Criterii de selectie – s-a eliminat urmatorul criteriu de selectie: „Solicitantul proiectului este o organizatie neguvernamentala (respectiv o asociatie sau o fundatie) care a beneficiat anterior de finantare pe Masura M7/6B”.
- **Modificarea capitolului VI – Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.),** dupa cum urmeaza:
 - textul „... strategia G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA este complementara cu acestea prin toate cele 7 masuri stabilite” a fost inlocuit cu „... strategia G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA este complementara cu acestea prin toate masurile stabilite”;
 - s-a eliminat textul „M7/6B – Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic”;
- **Modificarea Capitolului IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie** conform modificarilor Capitolului V – Descrierea masurilor din SDL si a Anexei IX: Planul de finantare ca urmare a realocarilor financiare prezentate mai sus.
De asemenea, la subtitlul Informatii relevante cu privire la masurile propuse in cadrul strategiei de dezvoltare locala, s-a modificat dupa cum urmeaza:
 - s-a eliminat textul „SDL prevede o masura dedicata promovarii formelor asociative (M7/6B). In acest sens, criteriul de selectie CS3.5.este indeplinit”;

- în fraza „Prin SDL se propun mai mult de doua masuri (...)” s-a eliminat M7/6B;
- în fraza „Prin SDL se respecta complementaritatea (...)” textul final a devenit „ ... beneficiarii direcți ai măsurii M3/2B sunt incluși în categoriile de beneficiarii direcți ai măsurilor M2/2A și M4/6A (și prin urmare măsura M3/2B este complementară cu măsurile M2/2A și M4/6A).”

**Planul de finanțare (dupa modificarea SDL nr.3)
(COMPONENTA A + COMPONENTA B)**

COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)	
	P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative	100%	10.000,00	10.000,00	0,30%	
	P2. Cresterea viabilitatii exploatatilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	M2/2A Exploatatii agricole si procesare	50%,70%	567.899,15	1,267,899.15	38,63%	
		M3/2B Instalare tanar fermier	100%	700.000,00			
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	M4/6A Investitii in activitati non-agricole	90%	283,324.91	1,347,691.20	41,06%	
		M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici	100%	944.400,29			
		M6/6B Investitii in infrastructura sociala	100%	119.966,00			
		M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic	90%, 100%	0,00			
	Cheltuieli de funcționare și animare				656.396,96		20,00%
	TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)				3.281.987,31		

**4. Modificarea nr. 1/2020 – Modificare simplă, aprobată prin Nota
privind propunerea de modificare a SDL nr. 235441 din 30.06.2020**

Obiectul modificării SDL:

- **Modificare Anexei 4 – Planul de finanțare**, prin realocarea sumei de 41.570,48 euro către măsura M2/2A – Exploatații agricole și procesare, suma provenită de la următoarele măsuri:

- 40.000 euro de la măsura M3/2B – Instalare tânăr fermier;
- 1.570,48 euro de la măsura M4/6A – Investiții în activități non-agricole.

În urma acestei realocări, alocările financiare ale măsurilor de mai sus s-au modificat după cum urmează:

- la măsura M3/2B s-a scăzut suma de 40.000 euro și de la 700.000 euro s-a diminuat alocarea financiară totală la 660.000 euro;
- la măsura M4/6A s-a scăzut suma de 1.570,48 euro și de la 283.324,91 euro s-a diminuat alocarea financiară totală la 281.754,43 euro;
- la măsura M2/2A s-a adăugat suma de 41.570,48 euro și de la 567.899,15 s-a majorat alocarea financiară totală la 609.469,63 euro.

- **Modificarea capitolului V – Prezentarea măsurilor**, după cum urmează:

- **Modificarea fișei Măsurii M1/1C – Formare profesională și activități demonstrative**, respectiv la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, s-a înlocuit sintagma „20.000 euro/proiect” cu textul „în conformitate cu valoarea menționată în cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor aferente apelului de selecție)”.
- **Modificarea fișei măsurii M2/2A – Exploatații agricole și procesare**, astfel:
 - la punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului, s-a înlocuit sintagma „200.000 euro/proiect” cu textul „în conformitate cu valoarea menționată în cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor aferente apelului de selecție)”;
 - la punctul 10. Indicatori de monitorizare – s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publică totală, de la 567.899,15 euro la 609.469,63 euro.
- **Modificarea fișei măsurii M3/2B – Instalare tânăr fermier**, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare, s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publică totală, de la 700.000 euro la 660.000 euro.
- **Modificarea fișei măsurii M4/6A – Investiții în activități non-agricole**, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare, s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publică totală, de la 283.324,91 euro la 281.754,43 euro.
- **Modificarea fișei măsurii M6/6B – Investiții în infrastructură socială**, respectiv la punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului, s-a înlocuit sintagma „100.000 euro/proiect” cu textul „în conformitate cu valoarea menționată în cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor aferente apelului de selecție)”.

- **Modificarea capitolului IV – Obiective, priorități și domenii de intervenție** conform modificărilor Capitolului V – Descrierea măsurilor din SDL și a Anexei 4: Planul de finanțare ca urmare a realocărilor financiare prezentate mai sus.

- **Modificarea Anexei 8 – Atributii corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL**, după cum urmează:

- S-a modificat fișa postului „Responsabil tehnic evaluare proiecte”, astfel
 - S-a introdus în denumirea fișei sintagma „și cereri de plată”, astfel ca fișa postului s-a numit „Responsabil tehnic evaluare proiecte și cereri de plată”;
 - La punctul Atributii și responsabilități, s-a introdus textul:
„ - cunoaște procedurile de implementare în ceea ce privește verificarea conformității cererilor de plată, pentru proiectele selectate la nivelul grupului de acțiune locală;
- verifică conformitatea cererilor de plată pentru proiectele selectate la nivelul grupului de acțiune locală și, în acest sens, completează fișele de verificare aferente;

- cunoaste procedurile de implementare in ceea ce priveste intocmirea dosarelor cererilor de plata aferenta costurilor de animare si functionare ale grupului de actiune locala;
- este responsabil cu intocmirea dosarelor cererilor de plata aferente costurilor de animare si functionare ale grupului de actiune locala si, in acest sens, realizeaza toate demersurile necesare, respectiv:
 - o centralizeaza si verifica contracte (contracte de personal, contracte aferente serviciilor/produselor externalizate) si documentele de plata (facturi, procese verbale, deize, state de plata, ordine de plata, extrase de cont etc) aferente costurilor de animare si functionare ale grupului de actiune locala;
 - o completeaza cererea de plata cu documentele anexe si intocmeste dosarul cererii de plata;
- realizeaza orice alt demers necesar intocmirii dosarelor cererilor de plata aferente costurilor de animare si functionare ale grupului de actiune locala;"
- S-a eliminat fisa postului „Responsabil cereri de plata”.
- S-a modificat „Organigrama G.A.L. Cetatea Tamasidava” conform precizarilor de mai sus.

Planul de finanțare (dupa modificarea SDL nr.4) (COMPONENTA A + COMPONENTA B)

	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
COMPONENTA A+B	P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative	100%	10.000,00	10.000,00	0,30%
	P2. Cresterea viabilitatii exploatațiilor si a competitivității tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	M2/2A Exploatații agricole si procesare	50%,70%	609.469,63	1.269.469,63	38,68%
		M3/2B Instalare tanar fermier	100%	660.000,00		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	M4/6A Investitii in activitati non- agricole	90%	281.754,43	1.346.120,72	41,02%
		M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici	100%	944.400,29		
		M6/6B Investitii in infrastructura sociala	100%	119.966,00		
		M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic	90%, 100%	0,00		

	Cheltuieli de funcționare și animare		656.396,96	20,00%
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)			3.281.987,31	

5. Modificarea nr. 2/2020 – Modificare simplă, aprobată prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 221009 din 26.02.2021

Obiectul modificării SDL:

- **Modificarea Capitolului VII din SDL – Descrierea planului de acțiune, după cum urmează:**
 - în tabelul cu graficul de realizare a activităților, astfel:
 - prelungirea cu 2 semestre, respectiv până la finalul anului 2021, pentru activitățile Animarea teritoriului GAL și Pregătirea, lansarea și derularea apelurilor de selecție;
 - prelungirea cu 3 semestre, respectiv până la jumătatea anului 2022, pentru activitatea Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
 - în finalul paragrafului:

„În cadrul ASOCIAȚIEI G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, funcțiile de management, monitorizare, evaluare și alta atribuție sunt îndeplinite ..., criteriul de selecție CS4.3. este îndeplinit”

s-a adăugat textul:

„Contractele de muncă aferente acestor funcții se vor menține cel puțin până la momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2”.
- **Modificarea Capitolului IX din SDL – Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, după cum urmează:**
 - în propoziția:

„ Aceste contracte de muncă se vor menține cel puțin până la momentul contractării tuturor fondurilor alocate prin SDL”

s-a înlocuit textul „tuturor fondurilor alocate prin SDL” cu textul „a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2”, astfel încât textul aprobat este:

„Aceste contracte de muncă se vor menține cel puțin până la momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2”;
 - în finalul paragrafului:

„Funcțiile de management, monitorizare, evaluare și alta atribuție ... , criteriul de selecție CS4.3. este îndeplinit”

s-a introdus textul:

„Contractele de muncă aferente acestor funcții se vor menține cel puțin până la momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2”.
- **Modificarea Anexei 8 – Atribuții corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL, după cum urmează:**
 - eliminarea fisei postului „Responsabil evaluarea implementării SDL”;
 - modificarea fisei postului „Responsabil monitorizare”, astfel:
 - redenumirea fisei postului prin completarea cu „și evaluarea implementării SDL”, astfel încât fisa postului se va numi „Responsabil monitorizare și evaluarea implementării SDL”;
 - la punctul Atribuții și responsabilități, se introduc următoarele:

- „– elaboreaza si implementeaza planul de evaluare a strategiei de dezvoltare locala;
- - culege informatii, respectand criteriile aplicabile LEADER;
- - analizeaza eficienta si masoara gradul de atingere a obiectivelor propuse si de realizare a rezultatelor scontate;
- - analizeaza daca resursele sunt consumate economic pentru a atinge obiectivele propuse;
- - analizeaza dacă activitatile isi ating grupul tinta iar impactul lor este resimtit pe termen lung;
- - verifica respectarea planificarii legate de implementarea SDL;
- - raporteaza Managerului, in mod periodic, rezultatele actiunilor derulate“;
- modificarea organigramei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA conform precizarilor mentionate mai sus.

6. Modificarea nr. 1/2021 – Modificare simpla, aprobata prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 221304 din 09.07.2021

Obiectul modificarii SDL:

- **Modificarea Anexei IV - Planul de finantare, prin realocarea sumei de 32.339,16 euro catre masura M2/2A - Exploatații agricole si procesare, suma provenita de la urmatoarele masuri:**
 - 20.683,65 euro de la masura M5/6B - Dezvoltarea satelor si a oraselor mici;
 - 11.655,51 euro de la masura M6/6B - Investitii in infrastructura sociala.

In urma acestei realocari, alocarile financiare ale masurilor de mai sus s-au modificat dupa cum urmează:

- la masura M5/6B, s-a scazut suma de 20.683,65 euro si de la 944.400,29 euro s-a diminuat alocarea financiara totala la 923.716,64 euro;
- la masura M6/6B, s-a scazut suma de 11.655,51 euro si de la 119.966,00 euro s-a diminuat alocarea financiara totala la 108.310,49 euro;
- la masura M2/2A, s-a adaugat suma de 32.339,16 euro si de la 609.469,63 euro s-a majorat alocarea financiara totala la 641.808,79 euro.

- **Modificarea Capitolului V - Descrierea masurilor din SDL, dupa cum urmeaza:**
 - modificarea fisei masurii M2/2A - Exploatații agricole si procesare, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare, s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publica totala, de la 609.469,63 euro la 641.808,79 euro.
 - modificarea fisei masurii M5/6B - Dezvoltarea satelor si a oraselor mici, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare – s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publica totala, de la 944.400,29 euro la 923.716,64 euro.
 - modificarea fisei masurii M6/6B - Investitii in infrastructura sociala, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare – s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publica totala, de la 119.966,00 euro la 108.310,49 euro.
- **Modificarea Capitolului IV - Obiective, prioritati si domenii de interventie conform modificarilor Anexei IV: Planul de finanțare ca urmare a realocarilor financiare prezentate mai sus, si anume:**
 - modificarea procentelor pentru doua prioritati, respectiv:
 - la prioritatea P6, de la 41,02% s-a diminuat la 40,03%;
 - la prioritatea P2, de la 38,68% s-a majorat la 39,67%;

- modificarea procentelor pentru cele trei masuri la care s-au modificat alocările financiare, după cum urmează:
 - la măsura M5/6B, de la 35,97% s-a diminuat la 35,18%;
 - la măsura M2/2A, de la 23,21% s-a majorat la 24,44%;
 - la măsura M6/6B, de la 4,57% s-a diminuat la 4,13%.

**Planul de finanțare (după modificarea SDL nr.6)
(COMPONENTA A + COMPONENTA B)**

COMPONENTA A+B	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
	P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative	100%	10.000,00	10.000,00	0,30%
	P2. Cresterea viabilitatii exploatatilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	M2/2A Exploatatii agricole si procesare	50%,70%	641.808,79	1.301.808,79	39,67%
		M3/2B Instalare tanar fermier	100%	660.000,00		
	P6: Promovarea inclusiunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	M4/6A Investitii in activitati non- agricole	90%	281.754,43	1.313.781,56	40,03%
		M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici	100%	923.716,64		
		M6/6B Investitii in infrastructura sociala	100%	108.310,49		
		M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialului local autentic	90%, 100%	0,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare				656.396,96	
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)				3.281.987,31		

**7. Modificarea nr. 1/2021 – Modificare administrativă, aprobată prin
Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 221601 din
30.08.2021**

Obiectul modificării SDL:

➤ **Modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare, după cum urmează:**

- creșterea valorii secțiunii TOTAL GENERAL (componenta A + componenta B) de la 3.281.987,31 euro la 3.427.934,31 euro prin adăugarea sumei de 145.947 euro reprezentând valoarea bonusării suplimentare;
- creșterea alocării financiare la măsura M2/2A Exploatații agricole și procesare, de la 641.808,79 euro la 698.566,39 euro prin distribuirea sumei de 56.757,60 euro provenite în urma bonusării;
- creșterea alocării financiare la măsura M5/6B Dezvoltarea satelor și a orașelor mici, de la 923.716,64 euro la 983.716,64 euro prin distribuirea sumei de 60.000 euro provenite în urma bonusării;
- creșterea alocării financiare în cadrul secțiunii Cheltuieli de funcționare și animare aferente SM 19.4, de la 656.396,96 euro la 685.586,36 euro prin distribuirea sumei de 29.189,40 euro provenite în urma bonusării;
- modificarea secțiunii Contribuția publică nerambursabilă/prioritate (FEADR + buget național) euro, aferentă priorităților P2 și P6, precum și a secțiunii Valoarea procentuală (%) pentru toate prioritățile din cadrul Anexei 4, în concordanță cu modificarea valorii totale a SDL.

➤ **Modificarea Capitolului IV- Obiective, priorități și domenii de intervenție conform modificărilor Anexei 4: Planul de finanțare ca urmare a realocărilor financiare menționate anterior.**

➤ **Modificarea Capitolului V - Prezentarea măsurilor, astfel:**

- modificarea fisei măsurii M2/2A Exploatații agricole și procesare, respectiv la punctul 10. Indicatori de monitorizare, s-a modificat valoarea indicatorului Cheltuiala publică totală, de la 641.808,79 euro la 698.566,39 euro;
- modificarea fisei măsurii M5/6B Dezvoltarea satelor și a orașelor mici, astfel:
 - la punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, s-a eliminat textul: „Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică (asa cum este aceasta definită în PNDR 2014-2020, în secțiunea "Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013");
 - la punctul 8. Criterii de selecție, s-a eliminat criteriul „Prin proiect se creează cel puțin 1 loc de muncă/50.000 euro investiți”;
 - la punctul 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, s-a înlocuit sintagma „200.000 Euro/proiect” cu textul: „în conformitate cu valoarea menționată în cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și documentelor aferente apelului de selecție)”;
 - la punctul 10. Indicatori de monitorizare, s-a modificat valoarea Cheltuiala publică totală, de la 923.716,64 euro la 983.716,64 euro.

**Planul de finanțare (dupa modificarea SDL nr.7)
(COMPONENTA A + COMPONENTA B)**

	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ ² (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ³ (%)
COMPONENTA A+B	P1. Incurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultura, în silvicultură și în zonele rurale	M1/1C Formare profesională și activități demonstrative	100%	10.000,00	10.000,00	0,29%
	P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a padurilor	M2/2A Exploatații agricole și procesare	50%,70%	698.566,39	1.358.566,39	39,63%
		M3/2B Instalare țanar fermier	100%	660.000,00		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	M4/6A Investiții în activități non- agricole	90%	281.754,43	1.373.781,56	40,08%
		M5/6B Dezvoltarea satelor și a orșelor mici	100%	983.716,64		
		M6/6B Investiții în infrastructura socială	100%	108.310,49		
		M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potențialului local autentic	90%, 100%	0,00		
	Cheltuieli de funcționare și animare				685.586,36	20,00%
	TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)				3.427.934,31	

**8. Modificarea nr. 1/2022 – Modificare administrativă, aprobată prin
Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 201118 din
16.06.2022**

Obiectul modificării SDL:

- **Modificarea Capitolului II - Componenta parteneriatului**, după cum urmează:
 - s-a modificat sintagma „din cei 77 de parteneri” cu „din cei 78 de parteneri”;
 - s-a modificat numărul membrilor din sectorul privat de la 50 la 51;
 - ponderea reprezentanților sectorului public a scăzut de la 22,08% la 21,79%;
 - ponderea reprezentanților sectorului privat și ai societății civile a crescut de la 77,92% la 78,21%;

- s-a modificat numărul membrilor GAL din mediul rural de la 71 la 72;
- ponderea procentuală din mediul urban a scăzut de la 7,79% la 7,69%, iar ponderea procentuală din mediul rural a crescut de la 92,21% la 92,31%;
- s-a modificat textul „Sectorul privat, reprezentat prin 50 de agenți economici” cu „reprezentat prin 51 de agenți economici”.

➤ **Modificarea Anexei 3 - Componenta parteneriatului**

Ponderea partenerilor publici din total parteneriat se micșorează de la 22,08% la 21,79%. În tabelul „Extras Anexa 3 la strategie” s-au modificat următoarele:

- la poziția 10 s-a modificat textul din col. 2 (denumire partener), col. 3 (sediul social) și col. 4 (obiect de activitate), astfel: Abdula GH. Violeta Intreprindere Individuală, satul Gaiceana, comuna Gaiceana, nr. 263, județul Bacău, obiect de activitate - 0149 - Creșterea altor animale, s-a înlocuit cu: Matasaru Ionut-Marian, Intreprindere Individuală, satul Fundu Văii, comuna Pâncești, strada Principală, Nr.27, județul Bacău, obiect de activitate - 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor;
- la poziția 11 s-a modificat textul din col. 2 (denumire partener), col. 3 (sediul social) și col. 4 (obiect de activitate), astfel: Iancu L. Marius - PFA, satul Arini, comuna Gaiceana, nr. 22, județul Bacău, obiect de activitate - 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor), s-a înlocuit cu: Pricop Petrut - Iulian Intreprindere Individuală, satul Conțești, comuna Sâscut, județul Bacău, obiect de activitate - 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
- la poziția 15 s-a modificat textul din col. 2 (denumire partener), col. 3 (sediul social) și col. 4 (obiect de activitate), astfel: Băscandura Marinica Intreprindere Familială, satul Gioseni, comuna Gioseni, județul Bacău, obiect de activitate - 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, s-a înlocuit cu: Croicu Alin-Stelian, Intreprindere Individuală, satul Chetriș, comuna Tamasi, strada Lacramioarelor, Nr. 6, județul Bacău, obiect de activitate - 7420 - Activități fotografice;
- la poziția 16 s-a modificat textul din col. 2 (denumire partener), col. 3 (sediul social) și col. 4 (obiect de activitate), astfel: Zăbrautanu Marian, Intreprindere Individuală, satul Huruiești, comuna Huruiești, Nr. 125, județul Bacău, obiect de activitate - 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, s-a înlocuit cu: EURORIN GARDEN SRL, satul Sâscut, comuna Sâscut, Nr. 5, Str. Gării, județul Bacău, obiect de activitate - 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor;
- la poziția 35 s-a modificat textul din col. 2 (denumire partener), col. 3 (sediul social) și col. 4 (obiect de activitate), astfel: Plumbota Georgel Cristi - PFA, sat Tamasi, comuna Tamasi, județul Bacău, obiect de activitate - 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, s-a înlocuit cu: Corodeanu Gabi, Intreprindere Individuală, satul Tamasi, comuna Tamasi, Nr. 55, județul Bacău, obiect de activitate - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculelor;
- la poziția 42 s-a modificat textul din col. 2 (denumire partener), col. 3 (sediul social) și col. 4 (obiect de activitate), astfel: Apostol Mariana Lumină - Intreprindere Individuală, satul Sâscut, comuna Sâscut, Cart. Nou, Nr. 403, județul Bacău, obiect de activitate - 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, s-a înlocuit cu: FOTO LIBRIS SRL, satul Sâscut, comuna Sâscut, Bloc A1, Etaj P, județul Bacău, obiect de activitate - 7420 - Activități fotografice;

- s-a adăugat poziția 51 cu următorul text: în col. 2 (denumire partener), ALCAMA SRL, în col. 3 (sediul social) satul Sascut, comuna Sascut, județul Bacău, în col. 4 (obiect de activitate) - 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Ponderea partenerilor privați din total parteneriat a crescut de la 64,94% la 65,39%.

Ponderea partenerilor - societate civilă din total parteneriat a scăzut de la 12,99% la 12,82%.

9. Modificarea nr. 2/2022 – Modificare legislativă/administrativă, aprobată prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 201544 din 16.08.2022

Obiectul modificării SDL:

- **Actualizare ANEXA 4T și completare ANEXA 4E - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR al SDL**, în baza Notificării nr. 201292/17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), prin care a fost alocată prin tranziție suma de 821.028,68 euro, astfel:

- 635.624,48 euro din FEADR;

- 185.404,20 euro din EURI.

Suma de 821.028,68 euro s-a alocat după cum urmează:

ANEXA 4T

- ✓ 232.373,61 euro din FEADR s-au alocat către sM 19.2, respectiv Măsură 2/2A „Exploatații agricole și procesare”;
- ✓ 239.044,63 euro din FEADR s-au alocat către sM 19.2, respectiv Măsură 5/6B, Dezvoltarea satelor și a orașelor mici ”;
- ✓ 164.206,24 euro din FEADR s-au alocat către sM 19.4;

ANEXA 4E

- ✓ 170.000,00 euro din EURI s-au alocat către sM 19.2, respectiv Măsură 3/2B „Instalare tânăr fermier”;
- ✓ 15.404,20 euro din EURI s-au alocat către sM 19.2, respectiv Măsură 6/6B „Investiții în infrastructura socială”.

- **Modificarea Cap. IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție**, astfel:

- ✓ „[...]„Pentru fondurile FEADR [...] P6 - 39,69%, P2 - 39,15%, P1 - 0,25% [...] M5/6B - 38,05%, M2/2A - 28,97%, M3/2B - 20,54%, M4/6A - 8,76%, M6/6B - 3,37%, M1/1C - 0,31%”;
- ✓ Pentru fondurile EURI
 - prioritățile în ordinea ierarhiei sunt următoarele: P2 - 91,69%, P6 - 8,31%;
 - măsurile în ordinea ierarhiei sunt următoarele: M3/2B - 91,69%, M6/6B - 8,31%.

- **Modificarea Cap.V - Prezentarea măsurilor**, astfel:

- Actualizarea fișei măsurii 2/2A „Exploatații agricole și procesare”, Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare – „Cheltuiala publică totală : minim 930.940,00 euro.
- Modificarea fișei măsurii 3/2B „Instalare tânăr fermier”, după cum urmează:

- Secțiunea 3. Trimiteri la alte acte legislative – s-a introdus textul „Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19”;
- Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – s-a introdus textul:
 - [...] „Pentru fondurile FEADR”
 - [...] „Pentru fondurile EURI:
 - Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:
 - 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 - 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.
 - Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima doua transe, astfel:
 - 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 - 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani (prin excepție, patru ani pentru sectorul pomicol) de la semnarea deciziei de finanțare.
- Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare – s-a introdus textul:
 - [...] „Pentru fondurile FEADR”
 - [...] „Pentru fondurile EURI:
Cheltuiala publica totală: minim 170.000,00 euro.”
- Actualizarea fisei măsurii 5/6B „Dezvoltarea satelor și a orașelor mici”, Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare - „Cheltuiala publica totală: minim 1.222.761,27 euro.”
- Modificarea fisei măsurii 6/2B „Investiții în infrastructura socială”, după cum urmează:
 - Secțiunea 3. Trimiteri la alte acte legislative – s-a introdus textul „Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19”;
 - Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului – s-a introdus textul:
 - [...] „Pentru fondurile FEADR”
 - [...] „Pentru fondurile EURI:
 - Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect și maxim în conformitate cu valoarea menționată în cadrul apelului de selecție (conform ghidului solicitantului și a documentelor aferente apelului de selecție);
 - Rata sprijinului nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (întrucât prin această măsură se finanțează fie operațiuni negeneratoare de venit, fie operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică)”.
 - Secțiunea 10. Indicatori de monitorizare – s-a introdus textul:
 - [...] „Pentru fondurile FEADR”
 - [...] „Pentru fondurile EURI
Cheltuiala publica totala: minim 15.404,20 euro.”
- **Modificarea Cap. VII - Descrierea planului de acțiune, astfel:**
 - s-a actualizat tabelul referitor la calendarul estimativ al activităților propuse a se realiza la nivelul GAL;
 - s-a înlocuit sintagma „2023” cu sintagma „2025” și s-a introdus textul „Ghidul GAL pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală „proiectele depuse și selectate se

vor implementa pana la finalul anului 2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata."

In urma distribuirii fondurilor de tranzitie (821.028,68 euro):

- suma totala alocata pe SDL a crescut de la 3.427.934,31 euro la 4.248.962,99 euro;
- suma alocata sM 19.2 a crescut de la 2.742.347,95 euro la 3.399.170,39 euro (3.213.766,19 euro FEADR + 185.404,20 euro EURI);
- suma alocata sM 19.4 a crescut de la 685.586,36 euro la 849.792,60 euro.

Planul de finanțare (dupa modificarea SDL nr.9)

ANEXA 4T - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR		
Suprafață TERITORIU GAL (km ²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)
1.087,09	77.180	4.063.558,79

Submăsura	PRIORITAT E	MĂSURA	INTENSITATE A SPRJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORIT ATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUAL Ă ² (%)
				Alocarea publică ACTUAL Ă ¹	Alocarea publică TRANZIȚI E - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
19.2	P1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultura, în silvicultura și în zonele rurale	M1/1C Formare profesională și activități demonstrative	100%	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,25%
	P2. Creșterea viabilității exploatatilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	M2/2A Exploatații agricole și procesare	50%,70%	698.566,39	232.373,61	930.940,00	1.590.940,00	39,15%
		M3/2B Instalare tinar fermier	100%	660.000,00	0,00	660.000,00		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	M4/6A Investiții în activități non-agricole	90%	281.754,43	0,00	281.754,43	1.612.826,19	39,69%
		M5/6B Dezvoltarea satelor și a oraselor mici	100%	983.716,64	239.044,63	1.222.761,27		
		M6/6B Investiții în infrastructur a sociala	100%	108.310,49	0,00	108.310,49		
		M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potențialului local autentic	90%, 100%	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL 19.2				2.742.347,95	471.418,24	3.213.766,19	
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³			685.586,36	164.206,24	849.792,60		20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR				4.063.558,79				

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI		
Suprafață TERITORIU GAL (km ²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)
1.087,09	77.180	185.404,20

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultura în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	M3/2B Instalare tanar fermier	100%	170.000,00	170.000,00
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	M6/6B Investiții în infrastructura socială	100%	15.404,20	15.404,20
TOTAL GENERAL - EURI				185.404,20	185.404,20

10. Modificarea nr. 1/2022 – Modificare simplă, aprobată prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 201696 din 03.11.2022

Obiectul modificării SDL:

- **Modificarea Cap. VII - Descrierea planului de acțiune, astfel:**
 - „, Personalul contractat la nivel de GAL va îndeplini următoarele funcții care se vor asigura pe întreaga perioadă de implementare a SDL (pană în anul 2023)” s-a înlocuit cu „Personalul contractat la nivel de GAL va îndeplini următoarele funcții care se vor asigura în perioada de implementare a SDL, cel puțin până la contractarea a minimum 80% din fondurile aferente submasurii 19.2.”
- **Modificarea Cap. IX - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, astfel:**
 - În contextul „La nivelul ASOCIAȚIEI G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA funcțiile de management [...] se vor asigura pe întreaga perioadă de implementare [...]” s-a înlocuit sintagma „2023” cu sintagma „2025”.
- **Modificarea Anexei 8 - Atributii corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL, astfel:**
 - ✓ Fișa postului „Responsabil tehnic evaluare proiecte și cereri de plată” s-a numit „Responsabil cereri de plată”.

- S-au eliminat următoarele atribuții și responsabilități din fișa postului „Responsabil cereri de plată”:
 - „cunoaște și respectă procedurile de evaluare a proiectelor la nivel de GAL (procedura de evaluare și selecție proiecte, proceduri de implementare aferente SM 19.2, ghidurile solicitantului și procedurile specifice de implementare aferente măsurilor lansate etc.);
 - este responsabil cu analiza, evaluarea și selecția proiectelor depuse la nivelul grupului de acțiune locală și, în acest sens, întocmește fișele de verificare aferente;
 - solicită potențialilor beneficiari de proiecte informații suplimentare în etapa de analiză, evaluare și selecție a proiectelor, dacă este cazul.”
- S-au introdus următoarele atribuții și responsabilități în fișa postului „Responsabil cereri de plată”:
 - „participă la evaluarea proiectelor depuse la nivelul grupului de acțiune locală și întocmește fișele de verificare aferente (conformitate/eligibilitate/criterii de selecție), atunci când este cazul.”
- ✓ S-a introdus fișa postului „Responsabil tehnic evaluare proiecte”
 - „Cerințe pentru ocuparea postului:
 - studii superioare finalizate;
 - reprezintă un avantaj experiența în ceea ce privește implementarea Leader, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală;
 - atenție la detalii, capacitate de analiză.
 - Subordonare:
 - se subordonează managerului;
 - nu are subordonați.
 - Atribuții și responsabilități:
 - cunoaște și respectă procedurile de evaluare a proiectelor la nivel de GAL (procedura de evaluare și selecție proiecte, proceduri de implementare aferente SM 19.2, ghidurile solicitantului și procedurile specifice de implementare aferente măsurilor lansate etc.);
 - este responsabil cu analiza, evaluarea și selecția proiectelor depuse la nivelul grupului de acțiune locală și, în acest sens, întocmește fișele de verificare aferente;
 - solicită potențialilor beneficiari de proiecte informații suplimentare în etapa de analiză, evaluare și selecție a proiectelor, dacă este cazul;
 - participă la ședințe periodice;
 - raportează Managerului, în mod periodic, rezultatele acțiunilor derulate;
 - realizează orice altă atribuție stabilită de către Manager prin decizie internă.”
- ✓ S-a actualizat Organigrama G.A.L. Cetatea Tamasidava, conform modificărilor prezentate mai sus.

11. Modificarea nr. 1/2024 – Modificare simplă, aprobată prin Nota privind propunerea de modificare a SDL nr. 151673 din 24.07.2024

Obiectul modificării SDL:

➤ Modificarea Anexei 4 - Plan de finanțare, astfel:

- Diminuarea alocării financiare pe măsura M1/1C „Formare profesională și activități demonstrative”, de la 10.000 euro la 1.000 euro, prin realocarea sumei de 9.000 euro către măsura M2/2A „Exploatații agricole și procesare”.

- Diminuarea alocării financiare pe măsura M4/6A „Investiții în activități non-agricole”, de la 281.754,43 euro la 267.788,83 euro prin realocarea sumei de 13.965,60 euro către măsura M2/2A „Exploatații agricole și procesare”.
- Diminuarea alocării financiare pe măsura M5/6B „Dezvoltarea satelor și a orașelor mici” de la 1.222.761,27 euro la 1.195.912,74 euro prin realocarea sumei de 26.848,53 euro către măsura M2/2A „Exploatații agricole și procesare”.
- Diminuarea alocării financiare pe măsura M6/6B „Investiții în infrastructura socială” de la 108.310,49 euro la 108.243,68 euro prin realocarea sumei de 66,81 euro către măsura M2/2A „Exploatații agricole și procesare”.
- Măsura M2/2A „Exploatații agricole și procesare” va avea o alocare totală de 980.820,94 euro.

➤ **Modificarea Capitolului V - Prezentarea măsurilor, astfel:**

- Modificarea fișei măsurii 1/1C „Formare profesională și activități demonstrative”, secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului s-a modificat „Valoarea sprijinului nerambursabil: minim” astfel: „Valoarea sprijinului nerambursabil: minim 500,00 euro/proiect.”

➤ **Modificarea Capitolului IV. Obiective, priorități și domenii de intervenție și a Capitolului X: Planul de finanțare în corelare cu Anexa 4 - Plan de finanțare și actualizarea indicatorilor de monitorizare „Cheltuiala publică totală” din cadrul fișelor măsurilor descrise în Capitolul V - Prezentarea măsurilor.**

Planul de finanțare (după modificarea SDL nr.11)

ANEXA 4 - Planul de finanțare - FEADR		
Suprafață TERITORIU GAL (km ²)	Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori)	VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO)
1.087,09	77.180	4.063.558,79

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
				ALOCARE PUBLICĂ FEADR ¹		
19.2	P1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale	M1/1C Formare profesională și activități demonstrative	100%	1.000,00	1.000,00	0,02%
	P2. Creșterea	M2/2A Exploatații	50%,70%	980.820,94	1.640.820,94	40,38%

	viabilitatii exploatatii r si a competitivita tii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	agricole si procesare				
		M3/2B Instalare tanar fermier	100%	660.000,00		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	M4/6A Investitii in activitati non-agricole	90%	267.788,83	1.571.945,25	38,68%
		M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici	100%	1.195.912,74		
		M6/6B Investitii in infrastructu ra sociala	100%	108.243,68		
M7/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul potentialulu i local autentic		90%, 100%	0,00			
TOTAL 19.2				3.213.766,19		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³				849.792,60	20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR				4.063.558,79		

ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI		
Suprafață TERITORIUL GAL (km ²)	Populație TERITORIUL GAL (nr. locuitori)	ALOCARE EURI (euro)
1.087,09	77.180	185.404,20

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	P2. Creșterea viabilitatii exploatare si a competitivita tii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	M3/2B Instalare tanar fermier	100%	170.000,00	170.000,00

	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	M6/6B Investiții în infrastructura socială	100%	15.404,20	15.404,20
TOTAL GENERAL - EURI				185.404,20	185.404,20

4. Cadrul de evaluare și metodologia

TEMA DE EVALUARE: favorizarea competitivității agriculturii			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
A crescut numărul persoanelor care au beneficiat de formare profesională și dobândire de competențe	În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivității agriculturii?	Numărul total al participanților instruiți	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA CHESTIONAR CU BENEFICIARII Activitățile prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au condus la facilitarea accesului fermierilor la informații și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul agricol?
Dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole		Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR CHESTIONAR CU BENEFICIARII În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locală la dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole?

Actiunile GAL au condus la obtinerea de produse locale specifice		Respectarea principiilor privind obtinerea de produse locale specifice	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR STUDIU DE CAZ CHESTIONAR CU BENEFICIARII In ce masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la dezvoltarea exploatatilor agricole de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, cu scopul obtinerii unor produse locale specifice? In ce masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice?
A crescut numarul tinerilor implicati in activitati agricole		Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR OBSERVATIA STUDIU DE CAZ CHESTIONAR CU BENEFICIARII In ce masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatare agricola? Actiunile din masurile lansate de GAL au contribuit la intinerirea populatiei ocupate în agricultură, si stimularea

		implicării tinerilor în agricultura?
--	--	---

TEMA DE EVALUARE: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca			
Criterii de evaluare	Intrebari de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
A crescut numarul locurilor de munca	In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiei si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca?	Locuri de munca create	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR CHESTIONAR CU BENEFICIARII În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă?
Serviciile si infrastructurile locale au fost imbunatatite		Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR CHESTIONAR CU BENEFICIARII În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locală la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale? În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locală la îmbunătățirea calității vieții de pe teritoriul G.A.L.

			CETATEA TAMASIDAVA? În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locală la dezvoltarea și modernizarea unor servicii pentru populația de pe teritoriul GAL? În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locală la îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a activităților recreative de pe teritoriul GAL?
Creșterea investițiilor în infrastructura socială		Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR CHESTIONAR CU BENEFICIARII În ce măsură a contribuit Strategia de Dezvoltare Locală la integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, inclusiv integrarea minorităților locale? Acțiunile GAL au contribuit la îmbunătățirea nivelului de trai, condițiilor de viață ale locuitorilor din zona GAL și diminuarea disparităților dintre rural și urban?

TEMA DE EVALUARE: valoarea adaugata generata de implementarea abordarii LEADER

Criterii de evaluare	Intrebari de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.)	Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernantei locale)	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE CHESTIONAR CU BENEFICIARII Capitalul social s-a îmbunătățit în UAT-ul pe care îl administrați? (de exemplu: învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele)
Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri		Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernantei la nivel local datorită aplicării metodei LEADER	CHESTIONAR CU BENEFICIARII Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local?(de exemplu: îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.)

publice-private etc.)			
Rezultatele implementării SDL-ului (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.		Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER	CHESTIONAR CU BENEFICIARI Rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare Locală au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie? (de exemplu: crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.)
S-a intensificat interacțiunea și s-a consolidat coordonarea între membrii GAL și a sporit gradul de participare a tuturor partilor interesate în implementarea SDL-ului	In ce masura a condus abordarea LEADER la o mai buna guvernanta in teritoriul GAL?	Numar de membri ai GAL Numar de parteneri publici si privati pe categorii Numar de intalniri ale membrilor GAL Numar de sesiuni lansate Numar de proiecte finantate	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR
Actiunile de sprijin si de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat		Numar de actiuni de informare si comunicare Numar de materiale de informare editate Numar de aparitii in presa locala	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR
Gradul de incredere in relatia cu alte institutii a crescut		Numar de proiecte finantate	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR CHESTIONAR CU BENEFICIARI

			In ce masura apreciati colaborarea cu reprezentantii/functionarii UAT in ceea ce priveste furnizarea documentelor si informatiilor administrative si calitatea acestora?
S-a creat o capacitate institutionala viabila		Numar de personal administrativ Modificari/fluctuatii la nivelul personalului GAL	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE CHESTIONAR CU BENEFICIARII In ce masura considerati ca informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala?
Numarul locurilor de munca a crescut	In ce masura a condus abordarea LEADER la dezvoltarea socio-economica a teritoriului GAL?	Numar de locuri de munca infiintate	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR
A crescut numarul proiectelor adresate comunitatii		Numarul de proiecte	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR

5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsurile SDL	Buget alocat inițial (euro)	Buget alocat la momentul evaluării (euro)	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat (euro)	Eficacitate financiară
M1/1C	25.222,41	1.000,00	0,00	Eficacitate financiară redusă
M2/2A	385.453,51	980.820,94	980.820,94	Eficacitate financiară ridicată

M3/2B	800.000,00	830.000,00 (660.000,00 FEADR + 170.000,00 EURI)	820.000,00 (660.000,00 FEADR + 160.000,00 EURI)	Eficacitate financiară ridicată
M4/6A	368.184,20	267.788,83	267.788,83	Eficacitate financiară ridicată
M5/6B	882.784,53	1.195.912,74	1.180.411,61	Eficacitate financiară ridicată
M6/6B	126.112,08	123.647,88 (108.243,68 FEADR + 15.404,20 EURI)	123.558,52 (108.243,68 FEADR +15.314,84 EURI)	Eficacitate financiară ridicată
M7/6B	37.833,62	0,00	0,00	-

M1/1C: Eficacitate financiara redusa – desi au fost lansate mai multe apeluri de selectie, nu au fost depuse proiecte.

M2/2A: Eficacitate financiara ridicata – platile efectuate reprezinta 100 % din alocarea financiara totala pe masura M2/2A si valoarea contractata este mai ridicata decat alocarea financiara totala pe masura M2/2A (996.178,43 euro), ca urmare a sumelor dezangajate aferente proiectelor finalizate.

M3/2B: Eficacitate financiara ridicata – platile efectuate reprezinta 98,80 % din alocarea financiara totala pe masura M3/2B, valoarea contractata este egala cu alocarea financiara totala pe masura M3/2B, la data elaborarii prezentului document 1 proiecte este in implementare.

M4/6A: Eficacitate financiara ridicata - platile efectuate reprezinta 100 % din alocarea financiara totala pe masura M4/6A, valoarea contractata este mai ridicata decat alocarea financiara totala pe masura M4/6A (283.324,90 euro), ca urmare a sumelor dezangajate aferente proiectelor finalizate.

M5/6B: Eficacitate financiara ridicata – platile efectuate reprezinta 98,70 % din alocarea financiara totala pe masura M5/6B, valoarea contractata este mai ridicata decat alocarea financiara totala pe masura M5/6B (1.249.289,06 euro), ca urmare a sumelor dezangajate aferente proiectelor finalizate, la data elaborarii prezentului document 1 proiecte este in implementare.

M6/6B: Eficacitate financiara ridicata – platile efectuate reprezinta 99,93 % din alocarea financiara totala pe masura M6/6B, valoarea contractata este mai ridicata decat alocarea financiara totala pe masura M6/6B (184.054,26 euro), ca urmare a sumelor dezangajate aferente proiectelor finalizate, 1 proiect fiind reziliat (59.980 euro).

Valoarea proiectelor contractate - fonduri FEADR

Măsurile SDL	Alocarea totala/masura	Valoarea publica a proiectelor contractate
M1/1C	1.000,00	0,00
M2/2A	980.820,94	996.178,43
M3/2B	660.000,00	660.000,00
M4/6A	267.788,83	283.324,90

M5/6B	1.195.912,74	1.249.289,06
M6/6B	108.243,68	168.650,06
TOTAL 19.2	3.213.766,19	3.357.442,45

Structura platilor efectuate - fonduri FEADR

Măsurile SDL	Alocarea totala/masura	Total suma platita
M1/1C	1.000,00	0,00
M2/2A	980.820,94	980.820,94
M3/2B	660.000,00	660.000,00
M4/6A	267.788,83	267.788,83
M5/6B	1.195.912,74	1.180.411,61
M6/6B	108.243,68	108.243,68
TOTAL 19.2	3.213.766,19	3.197.265,06

Valoarea proiectelor contractate - fonduri EURI

Măsurile SDL	Alocarea totala/masura	Valoarea publica a proiectelor contractate
M1/1C	0,00	0,00
M2/2A	0,00	0,00
M3/2B	170.000,00	170.000,00
M4/6A	0,00	0,00
M5/6B	0,00	0,00
M6/6B	15.404,20	15.404,20
TOTAL 19.2	185.404,20	185.404,20

Structura platilor efectuate - fonduri EURI

Măsurile SDL	Alocarea totala/masura	Total suma platita
M1/1C	0,00	0,00
M2/2A	0,00	0,00
M3/2B	170.000,00	160.000,00
M4/6A	0,00	0,00
M5/6B	0,00	0,00
M6/6B	15.404,20	15.314,84
TOTAL 19.2	185.404,20	175.314,84

5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitate
1C) Incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier	Eficacitate (potențială) redusă. SDL nu a atins valoarea planificată, deși pe măsura M1/1C <i>Formare profesională și activități demonstrative</i> au fost lansate mai multe apeluri de selecție, nu au fost depuse proiecte.
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor tinta/de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă.
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reinnoirii generațiilor	Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor tinta/de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă.
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor tinta/de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă.
6B) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor tinta/de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă.

INDICATORI REALIZATI

Domeniu de intervenție	Indicatori de rezultat	Indicatori realizați
1C) Incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier	Numărul total al participanților instruiți: minim 25	Numărul total al participanților instruiți: 0
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: minim 2	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 17
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reinnoirii generațiilor	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: minim 16	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 19
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	Locuri de muncă create: minim 6	Locuri de muncă create: 6
6B) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim 420	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.174 (M5/6B)

	(M5/6B – minim 370 + M6/6B – minim 50)	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 120 (M6/6B)
--	--	--

**La nivel global, pe toate domeniile de interventie ale Strategiei de Dezvoltare Locala, indicatorul propus Locuri de munca create: minim 14, iar in urma implementarii SDL indicatorul realizat Locuri de munca create - 19.*

6. Răspuns la întrebările de evaluare

6.1. Tema de evaluare: favorizarea competitivitatii agriculturii

INTREBAREA DE EVALUARE: In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind favorizarea competitivitatii agriculturii?

CRITERIU DE EVALUARE:

- *A crescut numarul persoanelor care au beneficiat de formare profesionala si dobandire de competente*

INDICATOR:

- *Numarul total al participantilor instruiti*

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor centralizatoare privind monitorizarea indicatorilor, rezulta urmatoarele concluzii, pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii, indicator de rezultat *Numarul total al participantilor instruiti: minim 25 (M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative)* – indicator neindeplinit pana la data elaborarii prezentului document. Pe masura M1/1C *Formare profesionala si activitati demonstrative* au fost lansate mai multe apeluri de selectie, dar nu au fost depuse proiecte.

Nevoile de finantare ale potentialilor beneficiari ai masuri M1/1C au suferit modificari in timp. Daca la momentul intocmirii strategiei a fost manifestat in teritoriul GAL un interes crescut pentru masura M1/1C, acesta s-a diminuat si, ulterior, pierdut in timp, in special din cauza unor prevederi procedurale ale AFIR restrictive si deloc atragatoare pentru potentialii beneficiari. La momentul lansarii unui apel de selectie, GAL-ul este obligat sa preia aceste prevederi procedurale reglementate la nivelul AFIR.

Indicatorul s-a realizat indirect prin intermediul masurilor M2/2A Exploataii agricole si procesare (17 proiecte finalizate) si M3/2B Instalare tanar fermier (19 proiecte finalizate) beneficiarii sprijiniti de pe teritoriul GAL CETATEA TAMASIDAVA au urmat cursuri de calificare profesionala in domeniul agricol, atat inaintea depunerii Cererii de finantare cat si in timpul implementarii proiectului.

Din aplicarea metodei **Observatiei** a rezultat ca multi tineri fermieri s-au adresat GAL pentru a obtine informatii referitoare la accesarea de fonduri nerambursabile, obtinand totodata si informatii pentru dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol. Pe de alta parte, lansarea M1/1C FORMARE PROFESIONALA SI ACTIVITATI DEMONSTRATIVE nu s-a bucurat de succes in urma apelurilor lansate, nefiind inregistrat niciun proiect.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 79 % din respondenti considera ca, in mare masura activitatile prevazute in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala au condus la facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, iar 21 % sunt de parere ca in medie masura activitatile prevazute in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala au condus la facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- Dezvoltarea si modernizarea exploatatilor agricole

INDICATOR:

- Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor centralizatoare privind monitorizarea indicatorilor, rezulta urmatoarele concluzii, pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii, indicator de rezultat *Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 2* (M2/2A Exploatatii agricole si procesare) - indicator indeplinit – au fost finalizate un numar de 17 proiecte pe masura M2/2A Exploatatii agricole si procesare.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 48 % din respondenti considera ca in mare masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si comercializare a produselor agricole, 30 % considera ca in medie masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si comercializare a produselor agricole, iar 22 % considera ca in mica masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si comercializare a produselor agricole.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- Actiunile GAL au condus la obtinerea de produse locale specifice

INDICATOR:

- *Respectarea principiilor privind obtinerea de produse locale specifice*

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din aplicarea metodei **Analizei datelor administrative**, prin studiul proiectelor selectate la nivel de GAL, a rezultat ca in cadrul exploatareilor agricole ce au beneficiat de finantare vor fi cultivate doar produse locale specifice zonei, conform prevederilor procedurale. Toate culturile infiintate au fost verificate prin corelatia cu informatiile existente in Registrul Agricol si baza de date APIA.

Metoda **Studiului de caz** ia in analiza proiectul fermierului V.I.M. care, conform informatiilor prezentate in proiect (din Registrul agricol si Declaratia de suprafata inregistrata la APIA), are cultivate suprafete dupa cum urmeaza: 7,71 ha cultivate cu grau , 11,76 ha cultivate cu porumb boabe, 4,87 ha cultivate cu floarea soarelui, 0,92 ha cultivate cu lucerna – toate aceste produse fiind incluse pe lista produselor locale specific zonei GAL Cetatea Tamasidava.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 63 % din respondenti considera ca in mare masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la dezvoltarea exploatareilor agricole de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, cu scopul obtinerii unor produse locale specifice, 26% considera ca in medie masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la dezvoltarea exploatareilor agricole de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, cu scopul obtinerii unor produse locale specifice, iar 11% considera ca in mica masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la dezvoltarea exploatareilor agricole de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, cu scopul obtinerii unor produse locale specifice.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 62 % din respondenti considera ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit in mare masura la incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice, 23 % considera ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit in medie masura la incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice iar 15 % considera ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit in mica masura la incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- *A crescut numarul tinerilor implicati in activitati agricole*

INDICATOR:

- *Numarul de exploatare agricole/beneficiari sprijiniti*

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor centralizatoare privind monitorizarea indicatorilor, rezulta urmatoarele concluzii, pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii, indicator de rezultat *Numarul de exploatare agricole/beneficiari sprijiniti: minim*

1/6 (M3/2B Instalare tanar fermier) - indicator indeplinit – au fost finalizate un numar de 19 proiecte pe masura M3/2B Instalare tanar fermier si 1 proiect este in implementare.

Prin aplicarea metodei **Observatiei** se poate trage concluzia ca exista o preocupare reala a populatiei din zona pentru a readuce tinerii catre activitatile agricole. Aceasta s-a concretizat fie prin reintoarcerea unor tineri plecati in strainatate, fie prin implicarea in agricultura locala a unor tineri care urmeaza studii de specialitate, sau dezvoltarea de activitati agricole a unor persoane care decid sa aiba calitatea de antreprenori in locul celei de salariat.

Metoda **Studiului de caz** ia in analiza cazul fermierului V.I.M. care a decis sa isi infiinteze o exploatare agricola pentru a dezvolta o afacere agricola pe raza comunei Corbasca. Prin planul de afaceri, tanarul fermier V.I.M. exploateaza o suprafata de 25,26 ha de teren, pe care a infiintat culturi de grau, porumb, floarea soarelui si lucerna. Din fondurile nerambursabile solicitate prin proiect s-a achizitionat un tractor.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca in proportie de 61 % dintre respondenti considera ca in mare masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatare agricola, in proportie de 35 % dintre respondenti considera ca in medie masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatare agricola, iar 4 % dintre respondenti considera ca in mica masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatare agricola.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca in proportie de 69 % dintre respondenti considera ca in mare masura actiunile din masurile lansate de GAL au contribuit la intinerirea populatiei ocupate in agricultura, si stimularea implicarii tinerilor in agricultura, si proportie de 31 % dintre respondenti considera ca in medie masura actiunile din masurile lansate de GAL au contribuit la intinerirea populatiei ocupate in agricultura, si stimularea implicarii tinerilor in agricultura.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

Analiza indicatorilor de rezultat pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii

Masura	Indicatori de rezultat	Indicatori realizati
M1/1C Formare profesionala si activitati demonstrative	Numarul total al participantilor instruiti: minim 25	Numarul total al participantilor instruiti: 0
M2/2A Exploatare agricole si procesare	Numar de exploatare agricole/beneficiari sprijiniti: minim 2	Numar de exploatare agricole/beneficiari sprijiniti: 17

M3/2B Instalare tanar fermier	Numar de exploataii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 16	Numar de exploataii agricole/beneficiari sprijiniti: 19
-------------------------------------	---	--

6.2. Tema de evaluare: obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

INTREBAREA DE EVALUARE: In ce masura a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca?

CRITERIU DE EVALUARE:

- A crescut numarul locurilor de munca

INDICATOR:

- Locuri de munca create

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor centralizatoare privind monitorizarea indicatorilor, rezulta urmatoarele concluzii, pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, indicator de rezultat *Locuri de munca create: minim 6* (M4/6A Investitii in activitati non-agricole) - indicator indeplinit – au fost create 6 locuri de munca pe masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole .

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 55% din respondenti considera ca in mare masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la crearea de oportunitati de ocupare a fortei de munca, 32 % din respondenti considera ca in medie masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la crearea de oportunitati de ocupare a fortei de munca, iar 13 % din respondenti considera ca in mica masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la crearea de oportunitati de ocupare a fortei de munca.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- Serviciile si infrastructurile locale au fost imbunatatite

INDICATOR:

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor centralizatoare privind monitorizarea indicatorilor, rezulta urmatoarele concluzii, pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, indicator de rezultat *Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 370* (M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici) - indicator indeplinit – populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite – 79.174 - pe masura M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: 11 % din respondenti afirma ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale in mica masura, 30 % sunt de parere ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale in medie masura, iar 59 % sunt de parere ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale in mare masura.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 74 % din respondenti considera ca in mare masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele rurale, 18% considera ca in medie masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele rurale, iar 8 % considera ca in mica masura a sprijinit SDL dezvoltarea locala in zonele rurale.

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: 55% din respondenti considera ca in mare masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la imbunatatirea calitatii vietii de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, iar 45 % considera ca in medie masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la imbunatatirea calitatii vietii de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA.

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: 64 % din respondenti considera ca in mare masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la dezvoltarea si modernizarea unor servicii pentru populatia de pe teritoriul GAL, iar 36 % din respondenti considera ca in medie masura a contribuit Strategia de Dezvoltare Locala la dezvoltarea si modernizarea unor servicii pentru populatia de pe teritoriul GAL.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 9 % din respondenti considera ca in mica masura a contribuit Strategia de Dezvoltare locala la imbunatatirea infrastructurii rutiere si a activitatilor recreative de pe teritoriul GAL, 55 % considera ca in medie masura Strategia de Dezvoltare locala a contribuit la imbunatatirea infrastructurii rutiere si a activitatilor recreative de pe teritoriul GAL, iar 36 % sunt de parere ca in mare masura Strategia de Dezvoltare locala a contribuit la imbunatatirea infrastructurii rutiere si a activitatilor recreative de pe teritoriul GAL.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- *Cresterea investitiilor in infrastructura sociala*

INDICATOR:

- *Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite*

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor centralizatoare privind monitorizarea indicatorilor, rezulta urmatoarele concluzii, pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca, indicator de rezultat *Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 50* (M6/6B Investitii in infrastructura sociala) – indicator indeplinit – populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite -120 – pe masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca in proportie de 14 % dintre respondenti considera ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit in mica masura la integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, inclusiv integrarea minoritatilor locale, in proportie de 50 % dintre respondenti considera ca Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit in medie masura la integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, inclusiv integrarea minoritatilor locale, iar 36 % considera ca in mare masura Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, inclusiv integrarea minoritatilor locale.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca in proportie de 40 % dintre respondenti considera ca in medie masura Actiunile GAL au contribuit la imbunatatirea nivelului de trai, conditiilor de viata ale locuitorilor din zona GAL si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban si in proportie de 60 % dintre respondenti considera ca in mare masura Actiunile GAL au contribuit la imbunatatirea nivelului de trai, conditiilor de viata ale locuitorilor din zona GAL si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

Analiza indicatorilor de rezultat pentru Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Masura	Indicatori de rezultat	Indicatori de realizati
M4/6A Investitii in activitati non-agricole	Locuri de munca create: minim 6	Locuri de munca create: 6
M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 370	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 79.174
M6/6B Investitii in infrastructura sociala	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 50	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: 120

6.3. Tema de evaluare: valoarea adaugata generata de implementarea abordarii LEADER

INTREBAREA DE EVALUARE: Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernancei locale)

CRITERIU DE EVALUARE:

- Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.)

INDICATOR:

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din aplicarea metodei **Analiza datelor administrative** a rezultat ca exista incredere si interes fata de GAL, fapt demonstrat de numarul de proiecte depuse de catre beneficiari publici si privati.

Din **Chestionarele** administrate unor primari de pe teritoriul GAL a rezultat ca in proportie de 54 % considera ca in UAT-urile pe care le administreaza capitalul social s-a imbunatatit in mare masura , iar 46 % considera ca in UAT-urile pe care le administreaza capitalul social s-a imbunatatit in medie masura.

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.).

INDICATOR:

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernancei la nivel local datorită aplicării metodei LEADER

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din **Chestionarele** administrate unor primari de pe teritoriul GAL a rezultat ca acestia considera in proportie de 57 % ca guvernanta locala s-a imbunatatit in mare masura, in proportie de 36 % considera ca guvernanta locala s-a imbunatatit in medie masura, iar in proportie de 7% considera ca guvernanta locala s-a imbunatatit in mica masura.

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- Rezultele implementării SDL-ului (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.

INDICATOR:

- Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER.

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: 8 % din respondenti afirma ca nu au remarcat o imbunatatire in calitatea vietii in teritoriul vizat de strategie (de exemplu: crearea de locuri de munca, realizarea unor produse inovatoare, infrastructura de baza, etc.), 39% sunt de parere ca a avut loc o imbunatatire medie a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie (de exemplu: crearea de locuri de munca, realizarea unor produse inovatoare, infrastructura de baza, etc.), iar 53 % sunt de parere ca a avut loc o imbunatatire mare a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie (de exemplu: crearea de locuri de munca, realizarea unor produse inovatoare, infrastructura de baza, etc.).

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		X

INTREBAREA DE EVALUARE: In ce masura a condus abordarea LEADER la o mai buna guvernanta in teritoriul GAL?

CRITERIU DE EVALUARE:

- S-a intensificat interactiunea si s-a consolidat coordonarea intre membrii GAL si a sporit gradul de participare a tuturor partilor interesate in implementarea SDL-ului.

INDICATORI:

- Numar de membri ai GAL
- Numar de parteneri publici si privati pe categorii
- Numar de intalniri ale membrilor GAL
- Numar de sesiuni lansate
- Numar de proiecte finantate

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava este un parteneriat public-privat cu personalitate juridică, fiind format din membri ce provin din randurile autorităților publice locale, sectorului privat și al societății civile. Astfel, din cei 64 de parteneri, 17 reprezintă sectorul public fiind administrații publice locale, 39 reprezintă sectorul privat (societăți comerciale, întreprinderi individuale și familiale, persoane fizice autorizate), iar alți 8 sunt reprezentanți ai societății civile.

Pe parcursul implementării SDL-ului au fost organizate 19 întâlniri ale membrilor GAL. Au fost lansate un număr de 35 sesiuni depunere proiecte.

La data elaborării prezentului document la nivelul Asociației G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt 76 proiecte contractate (74 proiecte finalizate și 2 proiecte în implementare).

CRITERIU DE EVALUARE:

- *Acțiunile de sprijin și de informare a beneficiarilor finali s-au intensificat*

INDICATORI:

- *Număr de acțiuni de informare și comunicare*
- *Număr de materiale de informare editate*
- *Număr de apariții în presa locală*

RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE EVALUARE:

Din aplicarea metodei **Analiza datelor administrative** au rezultat următoarele:

- Pe parcursul implementării SDL au fost susținute un număr de 27 seminarii de animare la nivelul teritoriului GAL CETATEA TAMASIDAVA, , cu scopul de a oferi participanților informații cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul SDL CETATEA TAMASIDAVA și/sau informații cu privire la activitățile întreprinse de GAL în vederea implementării SDL;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 7500 pliante;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 2725 broșuri;
- Au fost publicate un număr de 35 anunțuri în presa online de lansare apeluri de selecție;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 800 agende personalizate;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 800 pixuri personalizate;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 400 calendare personalizate;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 100 mape personalizate;
- Au fost realizate și distribuite un număr de 100 memory stick-uri personalizate;
- Au fost realizate 5 podcasturi, în cadrul cărora s-au prezentat 5 proiecte finanțate în cadrul SDL, beneficiarii, activitățile proiectului, achizițiile efectuate în cadrul proiectului, rezultatele obținute prin implementarea proiectului și alte subiecte;
- A fost organizat un eveniment de informare și promovare cu scopul de oferi participanților informații cu privire la activitățile întreprinse de GAL privind implementarea proiectelor pe activități și măsuri în cadrul sm 19.2 din SDL, de a promova beneficiarii proiectelor finanțate prin GAL în cadrul SDL, de a analiza situația proiectelor implementate în teritoriul GAL, de a folosi exemple de bună practică de la

un proiect la altul și impactul acestora asupra activităților economice și sociale din mediul rural, de a analiza informațiile privind atingerea scopului și obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare locală, de a analiza gradul de implementare a contractelor de finanțare semnate de beneficiari ca urmare a apelurilor de selecție lansate de GAL;

- A fost organizat un eveniment de tipul festival tematic, pentru promovarea patrimoniului material și imaterial de pe teritoriul GAL Cetatea Tamasidava și implementarea SDL.

CRITERIU DE EVALUARE:

- *Gradul de încredere în relația cu alte instituții a crescut*

INDICATORI:

- *Număr de proiecte finanțate*

RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE EVALUARE:

La data elaborării prezentului document la nivelul Asociației G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt 76 proiecte contractate (74 proiecte finalizate și 2 proiecte în implementare).

Din **Chestionarele** administrate a rezultat că în proporție de 8 % dintre respondenți apreciază în mică măsură colaborarea cu reprezentanții/functionarii UAT în ceea ce privește furnizarea documentelor și informațiilor administrative și calitatea acestora, 17% apreciază în medie măsură colaborarea cu reprezentanții/functionarii UAT în ceea ce privește furnizarea documentelor și informațiilor administrative și calitatea acestor, iar în proporție de 75 % apreciază în mare măsură colaborarea cu reprezentanții/functionarii UAT în ceea ce privește furnizarea documentelor și informațiilor administrative și calitatea acestor.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

CRITERIU DE EVALUARE:

- *S-a creat o capacitate instituțională viabilă*

INDICATORI:

- *Număr de personal administrativ*
- *Modificări/fluctuații la nivelul personalului GAL*

RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE EVALUARE:

Din aplicarea metodei **Analiza datelor administrative** au rezultat următoarele:

- Număr de personal administrativ: 3 persoane
- Modificări/fluctuații la nivelul personalului GAL: 6

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: in proportie de 4 % dintre respondenti considera ca in mica masura informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala, in proportie de 33 % dintre respondenti considera ca in medie masura informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala, iar in proportie de 63% dintre respondenti considera ca in mare masura informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala.

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
		X

INTREBAREA DE EVALUARE: In ce masura a condus abordarea LEADER la dezvoltarea socio-economica a teritoriului GAL?

CRITERIU DE EVALUARE:

- Numarul locurilor de munca a crescut

INDICATORI:

- Numar de locuri de munca infiintate

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Aplicand metoda **Analizei administrative** rezulta ca prin Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava se propune un indicator de minim 14 locuri de munca nou create, din analiza situatiilor privind monitorizarea, rezulta urmatoarele concluzii: au fost create 19 locuri de munca pe durata implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala.

CRITERIU DE EVALUARE:

- A crescut numarul proiectelor adresate comunitatii

INDICATORI:

- Numar de proiecte

RASPUNSUL LA INTREBAREA DE EVALUARE:

Din analiza situatiilor privind monitorizarea, au rezultat urmatoarele concluzii: la data elaborarii prezentului document la nivelul Asociatiei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt 76 proiecte contractate (74 proiecte finalizate si 2 proiecte in implementare).

6.4. Sursa datelor, tehnici de colectare a informatiilor utilizate in evaluare

Sursele de culegere a datelor au fost urmatoarele:

- Primari ai comunelor membre ale Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava
- Beneficiari ai proiectelor pe masurile adresate fermierilor

- Beneficiari ai proiectelor pe masurile sociale
- Documentatia de monitorizare permanenta intocmita in cadrul GAL
- Situatiile administrative, documentele si proiectele din cadrul GAL

Tehnicile de colectare a datelor au fost: chestionarele, studiul de caz, metode care au fost detaliate pe parcursul raportului.

METODA ANALIZEI DATELOR ADMINISTRATIVE

Ca metoda de analiza cantitativa, analiza datelor administrative implica o colectare si analiza a informatiilor cantitative relevante pentru evaluare implementarii strategiei de dezvoltare locala, din situatiile de monitorizare ale proiectelor.


Au fost analizate situatiile de monitorizare intocmite pe parcursul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava.

COMPONENTA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA – MASURI SI SUME ALOCATE	
Denumire MASURA	Alocare / măsură
M1/1C - FORMARE PROFESIONALA SI ACTIVITATI DEMONSTRATIVE	1.000,00
M2/2A - EXPLOATATII AGRICOLE SI PROCESARE	980.820,94
M3/2B - INSTALARE TANAR FERMIER (FEADR + EURI)	830.000,00
M4/6A - INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE	267.788,83
M5/6B - DEZVOLTAREA SATELOR SI A ORASELOR MICI	1.195.912,74
M6/6B - INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA (FEADR+EURI)	123.647,88
TOTAL	3.399.170,39

Centralizand datele din strategia de dezvoltare locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava, a rezultat ca accentul in repartizarea sumelor pe masuri a fost pus pe masura **M5/6B Dezvoltarea satelor si a oraselor mici**, cu suma de 1.195.912,74 euro (35,18 %), precum si pe masura **M2/2A Exploataii agricole si procesare**, cu suma de 980.820,94 euro (28,85 %).

In derularea evaluarii, aceasta a fost structura de baza de la care s-au efectuat analizele de structura si de progres in ceea ce priveste evaluarea, contractarea si implementarea proiectelor.

Structura alocării sumelor pe măsuri din SDL



La data elaborării raportului de evaluare au fost selectate la nivel de GAL 86 de proiecte cu o valoare de 3.941.441,66 euro.

Situația detaliată pe măsuri a proiectelor selectate la nivel de GAL se prezintă conform tabelului de mai jos:


Măsura	Alocare totală/măsura	Nr. proiecte selectate	Valoarea publică a proiectelor selectate (euro)
M1/1C - FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE	1.000,00	0	0,00
M2/2A - EXPLOATĂȚI AGRICOLE ȘI PROCESARE	980.820,94	18	1.033.167,43
M3/2B - INSTALARE TANAR FERMIER (FEADR+EURI)	830.000,00	26	1.090.000,00
M4/6A - INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE	267.788,83	5	368.824,91
M5/6B - DEZVOLTAREA SATELOR ȘI A ORASELOR MICI	1.195.912,74	33	1.265.381,06
M6/6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ (FEADR+EURI)	123.647,88	4	184.068,26
TOTAL	3.399.170,39	86	3.941.441,66

În ceea ce privește situația proiectelor care au fost contractate până la data de întocmirii prezentului document situația este prezentată în tabelul de mai jos:


Măsura	Alocare totală/măsură	Nr. proiecte contractate	Nr. proiecte reziliate	Valoarea publică a proiectelor contractate (euro)
M1/1C - FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ACTIVITĂȚI DEMONSTRATIVE	1.000,00	0	0	0,00
M2/2A - EXPLOATĂȚI AGRICOLE ȘI PROCESARE	980.820,94	17	0	996.178,43
M3/2B - INSTALARE TANAR FERMIER (FEADR+EURI)	830.000,00	20	0	830.000,00
M4/6A - INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE	267.788,83	4	0	283.324,90
M5/6B - DEZVOLTAREA SATELOR ȘI A ORASELOR MICI	1.195.912,74	32	0	1.249.289,06
M6/6B - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ (FEADR+EURI)	123.647,88	4	1	184.054,26
TOTAL	3.399.170,39	77	1	3.542.846,65

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, la nivelul Asociației G.A.L. Cetatea Tamasidava au fost contractate 77 proiecte, din care 1 proiect pe măsura M6/6B – Investiții în infrastructură socială a fost reziliat, valoarea publică a proiectelor contractate este de 3.542.846,65 euro.

Ca urmare a rezilierii unui contract în valoare de 59.980,00 euro și a sumelor dezangajate la finalizarea proiectelor (84.894,29 euro), valoarea proiectelor contractate este de 3.397.972,36 euro, reprezentând 99,96 % din valoarea totală alocată pe măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Cetatea Tamasidava.



Valorile alocate/selectate/contractate/platite pe fiecare masura, sunt prezentate in graficul de mai jos.



Dupa cum se poate observa din graficul de mai sus, situatiile sunt diferite de la masura la masura, fiecare avand propriile caracteristici si dificultati in derulare.

Pe masura M1/1C – FORMARE PROFESIONALA SI ACTIVITATI DEMONSTRATIVE, desi au fost lansate mai multe apeluri de selectie, nu au fost depuse proiecte.

Pe masura M2/2A - EXPLOATATII AGRICOLE SI PROCESARE, au fost selectate 18 proiecte, 17 proiecte fiind contractate si finalizate.

Pe masura M3/2B - INSTALARE TANAR FERMIER, au fost selectate 26 proiecte, 20 de proiecte contractate, 19 fiind finalizate si 1 proiect in implementare.

Pe masura M4/6A - INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE au fost selectate 5 proiecte, contractate si finalizate 4 proiecte.

Pe masura M5/6B - DEZVOLTAREA SATELOR SI A ORASELOR MICI au fost selectate 33 proiecte, contractate 32 proiecte, 31 proiecte finalizate si 1 proiect in implementare.

Pe masura M6/6B - INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA au fost selectate si contractate 4 proiecte, 1 proiect in valoare de 59.980,00 euro fiind reziliat si 3 proiecte finalizate.

In urma analizelor datelor cu privire la proiectele selectate si contractate la nivelul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava, se pot trage urmatoarele concluzii:

- La nivelul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava, interesul cel mai mare a fost manifestat pentru masura M5/6B - DEZVOLTAREA SATELOR SI A ORASELOR MICI, aceasta masura inregistrand cele mai mari ponderi in ceea ce priveste proiectele selectate si contractate (38,37% din proiecte au fost selectate pe masura M5/6B si 41,55% au fost contractate pe masura M5/6B).
- Prin raportarea la ajutorul public total alocat prin Strategia de Dezvoltare Locala, gradul de contractare inregistreaza o pondere de 99,96%.

7. Factori de succes si esec in implementarea SDL

Care sunt factorii interni si externi care au influentat pozitiv sau negativ implementarea strategiei?

CRITERIU DE EVALUARE:

- Cooperarea cu Administratia locala in ceea ce priveste furnizarea documentelor si informatiilor administrative si calitatea acestora
- Cadrul legislativ in ceea ce priveste achizitiile efectuate prin proiectele depuse pe masurile din SDL
- Informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala?
- Fondurile alocate masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala au fost suficiente?
- Numarul de proiecte

INDICATORI:

- *Perceptia actorilor locali privind colaborarea cu administratia UAT in ceea ce priveste furnizarea documentelor si informatiilor administrative si calitatea acestora*
- *Perceptia actorilor locali privind cadrul legislativ al achizitiilor efectuate prin proiectele depuse pe masurile din SDL*
- *Perceptia actorilor locali privind Informatiile puse la dispozitie de catre GAL pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala*
- *Perceptia actorilor locali privind fondurile alocate masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala*
- *Numar proiecte in implementare*
- *Numar proiecte finalizate*
- *Numar proiecte reziliate*

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca in proportie de 8 % dintre respondenti apreciaza in mica masura colaborarea cu reprezentantii/functionarii UAT in ceea ce priveste furnizarea documentelor si informatiilor administrative si calitatea acestora, 17% apreciaza in medie masura colaborarea cu reprezentantii/functionarii UAT in ceea ce priveste furnizarea documentelor si informatiilor administrative si calitatea acestora, iar in proportie de 75 % apreciaza in mare masura colaborarea cu reprezentantii/functionarii UAT in ceea ce priveste furnizarea documentelor si informatiilor administrative si calitatea acestora.

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: in proportie de 4 % dintre respondenti considera ca fiind foarte dificil cadrul legislativ in ceea ce priveste achizitiile efectuate prin proiectele depuse pe masurile din SDL, in proportie de 42 % dintre respondenti considera ca fiind dificil cadrul legislativ in ceea ce priveste achizitiile efectuate prin proiectele depuse pe masurile din SDL, iar in proportie de 54 % dintre respondenti considera ca fiind accesibil cadrul legislativ in ceea ce priveste achizitiile efectuate prin proiectele depuse pe masurile din SDL.

Din **Observatia** facuta pe parcursul implementarii SDL a rezultat ca beneficiarii se confrunta cu o serie de probleme in ceea ce priveste achizitiile si platile efectuate prin proiect. Un exemplu il constituie flexibilitatea destul de redusa in achizitia unor utilaje – acestea trebuie sa coincida cu utilajele din ofertele depuse la proiect, uneori beneficiarii aflandu-se in imposibilitatea de a gasi pe stoc la respectivul furnizor exact utilajul solicitat.

Din **Chestionarele** administrate au rezultat urmatoarele: in proportie de 4 % dintre respondenti considera ca in mica masura informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala, in proportie de 33 % dintre respondenti considera ca in medie masura informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala, iar in proportie de 63% dintre respondenti considera ca in mare masura informatiile puse la dispozitie de catre GAL au fost suficiente pentru accesarea fondurilor din Strategia de Dezvoltare Locala.

Din **Chestionarele** administrate a rezultat ca 21 % din respondenti considera ca in mica masura fondurile alocate masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala au fost suficiente, 46 % din respondenti considera ca in medie masura fondurile alocate masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala au fost suficiente si 33 % din respondenti considera ca in mare masura fondurile alocate masurilor din Strategia de Dezvoltare Locala au fost suficiente.

La data elaborarii prezentului document la nivelul Asociatiei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt 76 proiecte contractate (74 proiecte finalizate si 2 proiecte in implementare), gradul de contractare fiind de 99,96 % iar gradul de plata 99,22%.

In derularea activitatilor de implementare a masurilor din SDL au existat o serie de factori care au influentat realizarea obiectivelor propuse.

Printre factorii de esec in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala care au influentat negativ realizarea obiectivelor pot fi enumerati:

- colaborarea defectuoasa cu unele servicii din cadrul UAT-urilor;
- cadrul legislativ de realizare a achizițiilor;
- interpretarea diferita a unor prevederi din ghiduri si proceduri (care conduce la declararea de catre AFIR a unor proiecte ca neeligibile desi acestea sunt viabile);
- numeroasele modificari procedurale ale AFIR restrictive si deloc atragatoare pentru potentialii beneficiari;
- emiterea de catre AM a unor prevederi care influenteaza atingerea indicatorilor de monitorizare, schimbarile legislative frecvente;
- reticenta care se manifesta inca in randul unor potentiali beneficiari in ceea ce priveste accesarea de fonduri nerambursabile;
- nerealismul unor beneficiari privati in elaborarea planurilor de afaceri si a proiectiilor de viitor.

Printre factorii de succes care au condus la reusita realizarii obiectivelor, in mare parte, pot fi enumerati:

- cadrul economico-social al comunelor de pe teritoriul GAL;
- potentialul de dezvoltare a micilor afaceri agricole si non-agricole de pe teritoriul GAL;
- increderea in infiintarea si dezvoltarea de afaceri de succes finantate cu fonduri europene nerambursabile;
- dorinta si nevoia de modernizare a exploatațiilor agricole;
- aspiratia tinerilor de a activa in sectorul agricol;
- nevoia infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi mici in sectorul non-agricol;
- imboldul dezvoltarii locale in zonele rurale;
- profesionalismul echipei tehnice a GAL.

8. Concluzii si recomandari

Prin intermediul prezentului Raport de evaluare a fost analizat ceea ce a functionat si, respectiv ceea ce nu a functionat pe parcursul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA. S-a realizat o analiza cu privire la relevanta,

eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul implementării Strategiei de dezvoltare Locală.

Ca urmare a prezentului raport de evaluare, au fost identificate o serie de concluzii generale, așa cum sunt acestea prezentate în continuare:

- Luând în calcul data elaborării raportului de evaluare, raportându-ne la totalul valorii alocate pe total SDL de 3.399.170,39 euro (FEADR+EURI), 74 de proiecte sunt finalizate și 2 proiecte sunt în implementare. Valoarea proiectelor contractate este de 3.397.972,36 euro ca urmare a rezilierii unui contract în valoare de 59.980,00 euro și a sumelor dezangajate la finalizarea proiectelor (84.894,29 euro). Valoarea actuală a plăților este de 3.372.579,90 euro, ceea ce conduce la gradul de contractare de 99,96% și gradul de plată de 99,22 %;
- Având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, obiectivele strategiei și indicatorii de rezultat au fost atinse și depășite:
 - La Domeniul de intervenție 1C) *Incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier*, indicator de rezultat Numărul total al participanților instruiți: minim 25, indicatorul realizat – 0 participanți instruiți. Indicatorul s-a realizat indirect prin intermediul măsurilor M2/2A Exploatații agricole și procesare (17 proiecte finalizate) și M3/2B Instalare tânărilor fermieri (19 proiecte finalizate) beneficiarii sprijinți de pe teritoriul GAL CETATEA TAMASIDAVA au urmat cursuri de calificare profesională în domeniul agricol, atât înaintea depunerii Cererii de finanțare cât și în timpul implementării proiectului.
 - La Domeniul de intervenție 2A) *Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole*, indicator de rezultat Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijinți: minim 2, indicatorul realizat Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijinți – 17.
 - La Domeniul de intervenție 2B) *Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reinnoirii generațiilor* indicator de rezultat Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijinți: minim 16, indicatorul realizat Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijinți – 19.
 - La Domeniul de intervenție 6A) *Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă* indicator de rezultat Locuri de muncă create: minim 6, indicatorul realizat – Locuri de muncă create - 6.
 - La Domeniul de intervenție 6B) *Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale* indicator de rezultat Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim 420 (M5/6B – minim 370 + M6/6B – minim 50), indicatorul realizat Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 79.174 (M5/6B) și Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 120 (M6/6B).

- La nivel global, pe toate domeniile de interventie ale Strategiei de Dezvoltare Locala, indicatorul propus Locuri de munca create: minim 14, iar in urma implementarii SDL indicatorul realizat Locuri de munca create - 19.
- Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole, a activitatilor non-agricole, la instalarea tinerilor fermieri de pe teritoriul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava;
- Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la cresterea numarului tinerilor implicati in activitatile economice de pe teritoriul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava;
- Strategia de Dezvoltare Locala a contribuit la cresterea numarului locurilor de munca in sectorul economic de pe teritoriul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava;
- Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava a sprijinit si contribuit la dezvoltarea serviciilor locale din zonele rurale;
- Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei a contribuit la integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava;
- Guvernanta locala si capitalul social de pe teritoriul Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava a inregistrat o imbunatatire prin finantarile din programul LEADER;
- Rezultatele implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala au determinat o imbunatatire a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie;
- Echipa tehnica a Asociatiei G.A.L. Cetatea Tamasidava a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene atat prin Sm. 19.2 cat si prin alte programe europene (FEADR, FEAGA, POCU).

Recomandari:

- Avand in vedere ca nevoile identificate la momentul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala pot suferi modificari in timp (cauzate de diversi factori, ca de exemplu: interesul manifestat pentru anumite masuri din cadrul SDL), se recomanda simplificarea procedurilor de modificare a Strategiilor de Dezvoltare Locala. In acest sens, simplificarea procedurilor de modificare a SDL va avea efecte benefice asupra nevoilor de la momentul finantarii masurilor dar si a implementarii SDL, inclusiv indeplinirea indicatorilor de rezultat si cresterea gradului de contractare la nivel de GAL.
- Implementarea greoaie a contractelor de finantare datorita cadrului legislativ stufos in ceea ce priveste achizitiile. Recomandam simplificarea procedurilor de achizitie.
- Implementarea greoaie a contractelor de finantare datorita documentatiilor stufoase de modificare a contractelor. Recomandam simplificarea documentatiilor de modificare a contractului de finantare.